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A. Przedmiot zamówienia  

 
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami decyzji, 
opinii, uzgodnień, a w szczególności: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) 
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

- dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 581 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów 

na odcinku od km 0+000 do km 2+565 (tj. do istniejącego chodnika) przy ul. Krośniewickiej w 

miejscowości Gostynin. 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie służył Zamawiającemu 
do opisu zamówienia na roboty budowlane i powinien być kompletny z punktu widzenia tego 
celu, oraz zgodny z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2024 poz. 1320). 
 
B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie 

 
Droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku: 

− klasa drogi G 

Punkty charakterystyczne drogi 

0+000 Początek drogi wojewódzkiej nr 581 – m. Gostynin, pow. Gostynin  

0+000 Skrzyżowanie DJ obustronne z drogą wojewódzką nr 265 MB, m. Gostynin 

0+000 G 6,0 (12,0) MB 

0+000 Ul. Szkolna 

0+218 
Skrzyżowanie DJ – strona lewa – droga powiatowa nr 1417W MB ul. 
Kościuszkowców m. Gostynin 

0+218 Ul. Krośniewicka 

0+400 G 8.0 (18,0) MB 

0+445 G 7.0 (18,0) MB 

0+504 G 6,0 (18,0) MB 

2+565 G 6,0 (8,8) MB 

 

Wykaz zatok autobusowych 0+000 do 2+565 

Lokalizacja   Długość Szerokość Powierzchnia

   (w km)       m        m         m2

1 P 0+437 56 3 114 BT M

RAZEM P 56 114

1 L 0+302 56 3 114 BT M 

RAZEM L 56 114

OGÓŁEM: 112 228

Miejskie - M 

Zamiejskie -Z
Uwagi

ZATOKI  AUTOBUSOWE

Lp. Strona drogi
Rodzaj 

nawierzchni
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Wykaz chodników na odcinku 0+000 do 2+565 

Długość Szerokość Powierzchnia

m m m2

1 L 0+000 0+218 218 3 654 PB M. Gostynin

2 L 0+218 0+230 12 1,5 18 PB „

3 L 0+230 0+442 212 1,5 318 KP

RAZEM L 442 990

1 P 0+000 0+218 218 3 654 PB M. Gostynin

2 P 0+230 0+495 265 1,7 450,5 KP

RAZEM P 483 1104,5

OGÓŁEM: 925 2094,5

Strona Od km Do km
Rodzaj 

nawierzchni
Uwagi

CHODNIKI

Lp.

 

 

Ocena stanu technicznego nawierzchni 

od (km) do (km) (m)
w tym 

dwujezdniowych
miasto 

nazwy ulic na 

terenie miasta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 581 Gostynin - Łanięta - Krośniewice 0+000 0+218 A 6,00 - Gostynin Gostynin Gostynin Szkolna

0+218 0+842 A 6,0-8,0 - Gostynin Gostynin Gostynin Krośniewicka

0+842 2+565 C 6,00 - Gostynin Gostynin Gostynin Krośniewicka

Nr drogi Nazwa drogi
Ocena stanu technicznego 

nawierzchni (A, B, C, D)

Szerokość jezdni

Gmina

Miastopikietaż

Powiat

Miejscowość  

początkowa / 

miejscowosć końcowa
Lp.

 

A- stan dobry 

B- stan zadowalający 

C- stan niezadowalający 

D- stan zły 

 

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania 

 

1. Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest: 

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie 

drogi dla pieszych  i rowerów na odcinku wzdłuż ul. Krośniewickiej, stanowiącej DW 

nr 581 od km 0+000 do km 2+565 w miejscowości Gostynin oraz objęcie swym 

zakresem w zależności od potrzeb budowę/rozbudowę: jezdni, poboczy, obiektów 

inżynierskich, zatok autobusowych, systemu odwodnienia oraz budowę innych 

niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury 

technicznej kolidującej z planowaną drogą. W zakresie prac projektowych należy 

również uwzględnić budowę/rozbudowę skrzyżowań w km 0+000 skrzyżowanie z 

DW nr 265 – rozbudowa na rondo oraz w km 0+218 skrzyżowanie z ul. Szkolną i ul. 

Kościuszkowców – rozbudowa na rondo.  

Zamawiający informuje, iż wskazany kilometraż początku i końca odcinka drogi 

wojewódzkiej do rozbudowy należy traktować orientacyjnie i może on ulec 

niewielkim zmianom (wydłużeniu lub skróceniu) w zależności od przyjętych 

rozwiązań projektowych. 
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Planowany zakres inwestycji 

 
 

2. Konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, oraz poniższymi założeniami: 
projektując konstrukcję nawierzchni drogi należy uwzględnić Katalog konstrukcji, 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.mzdw.pl w zakładce 
Katalog konstrukcji. 
Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni 
drogi wojewódzkiej (w szczególności jezdni, zjazdów, dróg dla pieszych, dróg dla 
pieszych i rowerów, zatoki autobusowej, nawierzchni na obiektach inżynierskich). O 
wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogową decyduje Zamawiający. 
 

3. Skrzyżowania 
       Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. 
       Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi 

wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych.  
       W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, 

Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach  
z Zamawiającym co do zasadności ich budowy oraz parametrów.  

       Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i formy 
przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym 
etapie projektowania. 

       Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących 
skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres 
inwestycji. 
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4. Pola widoczności 
 W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek 

przedstawić do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi 
polami widoczności na skrzyżowaniach, wraz z danymi, w oparciu o które zostały 
wyznaczone. 
 

5. Obiekty inżynierskie  
       Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, 

rozbiórkę bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem oceny ich stanu 
technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i 
projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy 
obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi.  

       Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, 
zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z 
Zamawiającym. 

       
       Wykonawca zobowiązany jest  wyznaczyć wojskową klasę obciążenia (klasy MLC) 

dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz dla 
ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych zgodnie z 
Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej 
klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg 
publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.). 

               
6. Obsługa terenów przyległych 

       Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy 
zaprojektować zgodnie z przepisami.   

       Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i 
docelowej obsługi komunikacyjnej. 

       Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności 
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje 
wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej 
inwentaryzacji istniejących zjazdów.  

       Analiza wina zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których 
przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do 
projektowanego pasa drogowego.  

       Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi 
komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

 
7. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

       Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wypisy i wyrysy z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz 
terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego 
ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na rysunkach 
przedstawiających rozwiązania projektowe.  

       Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne 
odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.  
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8. Kolizje z infrastrukturą 
       Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do 

warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu.  
       Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące 

zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, 
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. 

       W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać 
usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami 
budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. 

       Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z 
Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiórki i 
budowy w nowej lokalizacji). 

       Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych 
ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką 
należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.   

       Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić 
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiórki i budowy) urządzeń i obiektów 
kolidujących z projektowaną drogą. 

       W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami 
budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i 
parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci 
Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z 
podziałem na elementy wykonane przez i po roku 2003 oraz pozyskać informację od 
Gestorów sieci o planowanych inwestycjach. 

 
9. Odwodnienie 

       Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z 
ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację 
deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami: 
- optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń 
- należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym 

zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni 
- kształt zbiornika należy dostosować do granic działek ewidencyjnych, przy 

zastosowaniu zasady minimalizacji zajętości terenu i uzgodnić z Zamawiającym  
- należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do 

potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych 
urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników. 

       Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o 
warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów 
zewnętrznych.  

       Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg i 
skrzyżowań. 

 
10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń 

       Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony 
środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania 
Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy. 

       Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu 
na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W 
przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych 
nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego 
uzyskać opinię odpowiednich gmin. 

       Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. 
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       Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. 
Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. 

  
11. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu. 

       Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie 
narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o 
nienormatywnych gabarytach należy wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – 
rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. Gniazdo 
powinno posiadać komorę mocującą oraz śruby dokręcające słupek w gnieździe. 

 
12. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich usytuowanych w ciągu 

dróg wojewódzkich zarządzanych przez MZDW w Warszawie. 
       Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków 

określonych w przepisach dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jeżeli 
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione, 
Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o odstępstwo od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów 
inżynierskich. 

       W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub 
będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględniać 
podstawową zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, 
w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania 
pojazdu na barierę. 

       Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich głowice były 
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być 
jak najmniejsze. 

       Bariery ochronne należy stosować zgodnie z WRD. Informacje o otoczeniu obiektów 
inżynierskich, na temat różnicy wysokości, nachylenia skarpy powinny być podane 
w projekcie stałej organizacji ruchu.   

       W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien 
określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia. 

       Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i 
być zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów 
inżynierskich. Dane dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy 
funkcjonalne, długości odcinków początkowych, końcowych, przejściowych) 
powinny być podane na planie sytuacyjnym projektu stałej organizacji ruchu. 

 
13. Oświetlenie  

       Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia 
drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy 
ustalić z Zamawiającym oraz z Gminą, na terenie której oświetlenie będzie 
wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę 
oświetlenia.   

 Należy przewidzieć doświetlenie przejść dla pieszych. 
 

14. Kanały technologiczne w drogach zarządzanych przez MZDW 
 
Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie na całym odcinku 

drogi objętym projektem budowy/przebudowy w profilu podstawowym opisanym w 

Rozporządzeniu.  
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D. Przebieg procesu projektowego  
 

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, 
informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu 
projektowego i finalizację umowy.  
W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wydane przez właściwy organ 
- informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 

publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu 
prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy  
reformujące administrację publiczną 

- informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej 
drogi wojewódzkiej 

- informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie 
projektowanej drogi 

- wstępne warunki zarządców dróg i cieków powiązanych z projektowaną drogą 
wojewódzką 

- wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko 
jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy 

 
2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje 

 
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania,  oceny i ekspertyzy 
stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz 
inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań 
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych 
opracowań  pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.  
W szczególności Wykonawca wykona: 
 

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego 
2.1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz 
bezpośrednim jego otoczeniu inwentaryzację urządzeń infrastruktury, 
obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać  również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. 
placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, 
skupisk handlu i usług). 
Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z 
dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem 
miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów. 
W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z 
dokumentacji fotograficzną takich elementów jak: słupy teletechniczne, 
elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i 
elektrycznej, hydrantów, włazów studni kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności. Wykonawca ma 
obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany 
uszkodzonych elementów.  
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Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38.2 Ustawy o 
drogach publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 
roku. 
Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki 
przebudowy istniejących sieci do Gestorów tych sieci. Kopię warunków 
należy umieścić w Tomie IB – Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunków 
przebudowy, kopię należy bezzwłocznie przekazać Mazowieckiemu 
Zarządowi Dróg. 
Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Rejonu Drogowego o 
informację na temat stanu przepustów i obiektów mostowych.  
Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowiązek 
dokonania przeglądu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej w obrębie inwestycji 

2.1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek 
 Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i MZDW 
zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących 
zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. 
Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu nr 1, do którego 
należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik  mapowy w 
skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację 
zjazdów i dojść. 
Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w 
osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu 
oraz  pas drogowy. 
Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w 
przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów 
należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna 
istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów 
projektowych. 

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w 
projektowanym pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. 
Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z 
dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem 
miejsc występowania zieleni wysokiej i krzewów, z wyszczególnieniem 
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.  
Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli (formularz 
nr 7)  
W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie 
karp po usuniętych drzewach. W projekcie wykonawczym należy 
uwzględnić ich usunięcie. 

2.1.4. Stan techniczny istniejących urządzeń i obiektów 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących urządzeń i obiektów w projektowanym pasie drogowym. 
W przypadku występowania w bezpośrednim otoczeniu pasa 
drogowego urządzeń i obiektów mających wpływ na dobór rozwiązań 
projektowych drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
stosownej informacji na temat tych urządzeń i obiektów. 
Ocenę stanu technicznego i inne informacje należy przedstawić w 
formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem 
mapowym z zaznaczeniem lokalizacji. 
Ocenę stanu technicznego urządzeń i obiektów należy aktualizować w 
trakcie realizacji umowy. 
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2.2. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża  
Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczące badań 

podłoża budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji 

technicznej: BADANIE I DOKUMENTOWANIE BADAŃ PODŁOŻA 

BUDOWLANEGO. 

2.3. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i 
płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji 
deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi.  
Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i 
zawierać: 
- lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją 

fotograficzną 
- poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód 
- lokalizację zlewni 
- wskazanie właściciela urządzenia 
- opis stanu technicznego urządzeń 
- wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia 
- informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia 

drogi 
- informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi. 
Istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów 
projektowych wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na 
skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w rozstawie 20 m.  
Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i 
w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. 
 

2.4. Pomiar ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
- pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych należy wykonać na 

skrzyżowaniach, które stanowią punkty włączenia do projektowanego 
odcinka drogi  

- pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu 
- pomiary ruchu należy wykonać  co najmniej w trzech okresach w ciągu 

dnia, w godzinach: 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00, w ciągu 
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli 

- w przypadku występowania  na drodze ruchu turystycznego o znaczącym 
natężeniu, Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu 
dodatkowo w sobotę i  w niedzielę w godzinach 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 
16:00 – 19:00  w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 

- podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, 
natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla 
których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane 
interwały 15 minutowe  

- Wykonawca zobowiązany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach, w 
poprzek, wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt 
gospodarskich, zwierząt dzikich itp.  

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu 
rowerowego i wskazanie miejsc jego występowania  

- pomiar natężenia ruchu rowerowego należy  wykonać w okresie od 1 maja 
do 30 września 



„Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 581  
w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 0+000 do km 2+565 przy 

ul. Krośniewickiej w miejscowości Gostynin. 

 

11 
 

- pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany 
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu 
wykonywania pomiarów 

- przed przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania 
pomiarów natężenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów  

- w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we 
wskazanych wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace 
projektowe, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób 
postępowania 

- wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu 
niezwłocznie po wykonaniu tych pomiarów 

- Wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z 
roku 2020/21. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu w formie 
opisowej i graficznej oraz wykonać prognozę ruchu na rok 2028 i prognozę 
perspektywiczną na rok 2038 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i 
odcinków drogi, które stanowić będą podstawę do zwymiarowania geometrii 
drogi i przyjęcia  pozostałych rozwiązań projektowych.  
 

2.5. Mapa do celów projektowych  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych w 
początkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w 
ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania 
całego procesu projektowego.  
Wytyczne dla  mapy do celów projektowych: 
- mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie 

odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym, 
- pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w 

granicy własności, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść, 
- na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni 

kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd 
- na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie 

granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, 
Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic, 

- W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać 
wznowienia granic pasa drogowego, 

- w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci 
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i 
przekazanie jej do MZDW w układzie 2000, 

- w przypadku, gdy PODGiK prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci 
hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów, 

- na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, 
odległość między przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy 
dogęścić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki,  zmiany 
pochyleń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych.  

- na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w 
przypadku rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz 
wrysować kierunki spływu, 

- na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod 
zjazdami i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca 
rury przepustu, 
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- na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką, 
- na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia, 
- na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem 

kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, 
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych. 

- na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały 
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji 
należy wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone 
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz 
umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 

- w przypadku braku czytelności mapy Zamawiający zezwoli na częściowe 
pominięcie jej elementów takich jak rzędne wysokościowe lub linie 
rozgraniczające z MPZP 

- Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w 
zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków 
wodnych 

- mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren 
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa 
drogowego, a w przypadku działek których wielkość/kształt  wykracza poza 
wskazany wyżej pas, mapą do celów projektowych należy objąć całą 
powierzchnię tych działek 

 
3. Wstępne rozwiązania projektowe 

W terminie nie później niż 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie 
zasadniczej uzupełnionej o aktualne pomiary wysokościowe i elementy aktualnego 
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstępne propozycje projektowe drogi i 
branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i 
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych 
i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 
inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania 
warunków zarządców dróg i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką 
oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko 
jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić Zamawiającemu 
swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.   
W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania 
materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu 
podjęcia dalszych ustaleń.  
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również 
przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu 
uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. 
Wstępne rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, które odbędzie się nie później niż 2 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie 
rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy (i zwołanie 
I Rady Technicznej).   

 
4. Udział społeczeństwa w procesie projektowym 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie 
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu 
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stosownych ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do 
uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych 
spotkań. 
W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na 
temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim 
ustaleniu z Zamawiającym. 

 
5. Rady techniczne 

W celu omawiania  i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych 
Zamawiający będzie organizował  Rady Techniczne. 
W  Radach Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, 
Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów 
Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców 
dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, ewentualnie 
gestorów sieci uzbrojenia terenu. 
Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Radach Technicznych 
będzie sporządzał Zamawiający i  przesyłał je wszystkim obecnym na naradzie. 
Przed każdą Radą Techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim 
uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. 
Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji 
elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed 
terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie 
omówionych uprzednio z Zamawiającym.  
Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Przewiduje się dwa posiedzenia Rady 
Technicznej. 
 

5.1. I Rada Techniczna  
I Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnych 
rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, 
omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników Rady na 
temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez 
uczestników Rady ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie 
zaprezentowanych przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych.   
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie 
Technicznej zgromadzonych danych i materiałów  wyjściowych do 
projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.  
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 
niekompletnych materiałów.  
Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na 
kilka dni przed Radą.  

5.2. II Rada Techniczna 
II Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 15 miesięcy 
od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych 
rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań 
z Zamawiającym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami 
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administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i 
organów itd.  
Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez 
uczestników Rady, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne 
wnioski i sugestie. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania 
projektowe drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest 
dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 
niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest 
ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą.   

5.3. Dodatkowe Rady Techniczne  
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Rady 
Techniczne, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał 
będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

     5.4 Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanych powyżej terminów Rad 
                Technicznych.  

 
6. Spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w 
ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy.  
Spotkania organizowane ponad te, które zostały wskazanie w umowie będą 
stanowiły spotkania robocze. 

6.1. I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  w 
ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
Celem spotkania będzie omówienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii 
dotyczących realizacji umowy. 

6.2. II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  w 
okresie ok. 2 – 2,5 miesięcy od daty podpisania umowy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu.  
Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę 
wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami 
umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych 
umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.   

6.3. III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się  nie 
później niż w okresie 1 miesiąca od dnia, w którym odbyła się I Rada 
Techniczna, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  
Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę 
wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami 
umowy, zmienionych w wyniku ustaleń podjętych na I Radzie Technicznej, 
uzupełnionych o propozycje rozwiązania kolizji projektowanej drogi z 
elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujących projektowane linie 
rozgraniczające drogi.  Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań 
projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy.   

6.4. Robocze spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się robocze spotkania 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których cel, zakres omawianych 
zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od 
poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania. 
Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest 
niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania.  
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6.5 Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanych powyżej spotkań lub 
       terminów tych spotkań. 

 
7. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – 

budowlanymi 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wiedzą techniczną zawartą we Wzorcach i Standardach wydanych 
przez Ministerstwo Infrastruktury. 
W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z 
przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego 
niezgodnie z przepisami, Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w dokumentacji 
warunków trudnych lub wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – 
budowlanych.  
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo 
od przepisów techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego 
należy wystąpić o odstępstwo. 
W przypadku podjęcia  ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do 
zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także 
wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.  

 
8. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno 
zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów oraz 
rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać po 
uzgodnieniu przez  Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych oraz 
wydaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej 
drogi, tj. po  II Radzie Technicznej. 

 
9. Uzgodnienia i opinie  

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub 
zarządców dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, 
samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 
Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 
wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W 
przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, 
zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, 
którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach 
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je 
niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.  
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i 
uzgodnień w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co 
najmniej przez okres 3 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji 
projektowej.  
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Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 

 
W szczególności Wykonawca uzyska: 

9.1. opinie dla wstępnych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, 
których  uczestnictwo jest wymagane na I Radzie Technicznej, w tym 
opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie 
geometrii  – o opinie należy wystąpić po III spotkaniu z Zamawiającym 

9.2. opinię  Zamawiającego dla wstępnych rozwiązań projektowych po III 
spotkaniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu opinii, o których mowa w 
punkcie 1. Opinia będzie umożliwiać  dalszą realizację umowy, w 
szczególności wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

9.3. uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych wydane przez 
instytucje, których  uczestnictwo jest wymagane na II Radzie Technicznej, 
w tym opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
zakresie geometrii 

9.4. uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych po  II 
Radzie Technicznej. Uzgodnienie będzie umożliwiać  dalszą realizację 
umowy, w szczególności wystąpienie z wnioskiem o skoordynowanie 
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do właściwego starosty. 
(do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe 
uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II 
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.) (*)(**) 

9.5. uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań projektowych obiektów 
inżynierskich – o uzgodnienie należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o 
uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do 
wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe 
uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II 
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3. (*) (***)  

9.6. opinię Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej 
drogi – o opinię należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie 
Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o 
uzgodnienie należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające 
wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej 
oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.  (*) (****) 

9.7. uzgodnienie Zamawiającego w zakresie konstrukcji nawierzchni i 
szczegółów konstrukcyjnych – o uzgodnienie należy wystąpić po uzyskaniu 
uzgodnień, o których mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o której 
mowa w punkcie 9.6.  

9.8. zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu stałej organizacji ruchu – o 
zatwierdzenie  należy wystąpić po uzyskaniu wszystkich innych 
wymaganych uzgodnień i opinii Zamawiającego. 

 
(*) –  uzgodnienia i opinie, o które Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 

równolegle, składając odrębne wnioski i załączając do każdego z 
wniosku stosowne opracowania projektowe 

(**) –  załączniki przedstawiające rozwiązania projektowe podlegające 
uzgodnieniu  muszą obejmować wszystkie elementy projektu 
zagospodarowania terenu, w tym również projektowane linie 
rozgraniczające drogi z zastrzeżeniem, iż opinia odnośnie linii 
rozgraniczających będzie wydana na odrębny wniosek Wykonawcy 
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(***) –  załączniki powinny obejmować rozwiązania projektowe obiektów 
inżynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w części 
dotyczącej tych obiektów oraz przekroje poprzeczne i podłużne 

(****) – załączniki przedstawiające projektowane linie rozgraniczające 
      muszą obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania 

terenu oraz obszar wynikający z planowanego ograniczenia w 
korzystaniu  z nieruchomości (dla realizacji obowiązków 
wynikających z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c  oraz e-h ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), do wniosku o 
wydanie opinii w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć  stanowisko właściciela 
nieruchomości przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu 

 
Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy 
złożone w ramach realizacji obowiązków wynikających z punktów 9.1. i 9.3. nie 
zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa 
w  ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.   
 

10. Decyzje administracyjne  
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel 
Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które 
są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz  wybudowania drogi.  
Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą 
zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca 
jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie 
każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić 
będą załączniki do wniosku,  wskazując planowany termin złożenia wniosku. 
Powyższe wystąpienie do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku 
do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi 
załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie 
możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.  
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu 
wniosku i  przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, 
Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. 
Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń 
czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia wniosku o poszczególne 
decyzje administracyjne.  
Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową 
realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.  
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest monitorować  
przebieg postepowań administracyjnych prowadzonych przez poszczególne 
organy, brać czynny udział w każdym stadium tych postępowań i na bieżąco 
informować Zamawiającego o ich przebiegu.  
W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym 
załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upoważniony 
przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym w formie 
pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian.  
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Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdą z wydanych 
przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest 
jednocześnie przedstawić Zamawiającemu własną opinię odnośnie zgodności 
wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, 
przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi.  
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności złożenia 
odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest 
złożyć  odwołanie lub skargę do właściwego organu  w imieniu Zamawiającego, 
po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia Zamawiającemu i uzyskaniu 
jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia.  

 
 
E. Skład dokumentacji projektowej  
 

1. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża  
Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów 
podłoża będzie stanowić część projektu budowlanego.  
Przy sporządzaniu tej dokumentacji należy uwzględnić zapisy odrębnych punktów 
niniejszej Specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację geotechniczną i ocenę 
gruntów podłoża w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i 
organach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną 
treść załączników w wersji papierowej i elektronicznej, obejmującą wszelkie 
uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po 
zakończeniu tej procedury.  

 
2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po 
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania 
stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie 
decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska 
Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji. 
Załączniki do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winny 
obejmować wszystkie aspekty niezbędne do uzyskania ww. decyzji w sposób, aby 
ww. decyzja była korzystna dla zamawiającego, nawet jeśli nie zostały one 
wymienione poniżej: 
1. Charakterystyka Przedsięwzięcia 
1.1. Rodzaj, Cechy i Skala Przedsięwzięcia 
- Należy przedstawić dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, w tym trasę, cele 
i etapy realizacji. 
- Należy dokonać klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
- Należy przedstawić główne parametry techniczne i technologiczne. 
- Należy określić skalę przedsięwzięcia, w tym powierzchnię terenu inwestycji, 
długość planowanej drogi oraz przewidywane natężenie ruchu. 
1.2. Usytuowanie Przedsięwzięcia 
1.2.1. Lokalizacja 
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- Należy podać dokładny adres lub współrzędne geograficzne. 
- Należy przedstawić numery działek ewidencyjnych. 
- Należy określić przynależność administracyjną terenu inwestycji (gmina, powiat, 
województwo). 
1.2.2. Obowiązujące Dokumenty Planistyczne 
- Należy przeanalizować zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
- Należy przeanalizować zgodność planowanej inwestycji ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
- Należy uwzględnić inne istotne dokumenty planistyczne. 
1.3. Powierzchnia Zajmowana przez Przedsięwzięcie 
- Należy określić całkowitą powierzchnię terenu inwestycji. 
- Należy podać powierzchnię zabudowy, terenów utwardzonych i terenów zielonych. 
1.4. Rodzaj Technologii 
1.4.1. Faza Budowy 
- Należy przedstawić szczegółowy opis planowanych prac budowlanych, w tym 
harmonogram realizacji. 
- Należy wymienić maszyny i urządzenia, które będą używane w trakcie budowy. 
1.4.2. Faza Eksploatacji 
- Należy przedstawić szczegółowy opis procesu technologicznego. 
- Należy określić urządzenia i instalacje, które będą stosowane w trakcie 
eksploatacji drogi. 
- Należy przedstawić szacunkowe zużycie surowców, materiałów, wody i energii. 
1.4.3. Faza Likwidacji 
- Należy określić przewidywany sposób i zakres likwidacji inwestycji. 
- Należy przedstawić plan rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji drogi. 
1.5. Ewentualne Warianty Przedsięwzięcia 
- Należy przedstawić szczegółowy opis wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę. 
- Należy przedstawić opis racjonalnego wariantu alternatywnego. 
- Należy przedstawić opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. 
- Należy uzasadnić wybór preferowanego wariantu, uwzględniając aspekty 
techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. 
 
2. Opis Elementów Przyrodniczych Środowiska 
2.1. Stan Istniejący i Zagospodarowanie Terenu 
- Należy przedstawić opis aktualnego zagospodarowania terenu, uwzględniając 
istniejące budynki, infrastrukturę i użytkowanie gruntów. 
- Należy zidentyfikować obszary niezagospodarowane oraz ich aktualne 
wykorzystanie. 
2.2. Klimat i Mikroklimat 
- Należy przedstawić charakterystykę klimatu regionalnego. 
- Należy przedstawić opis mikroklimatu lokalnego. 
2.3. Morfologia i Ukształtowanie Terenu 
- Należy przedstawić szczegółowy opis rzeźby terenu. 
- Należy przeanalizować procesy geomorfologiczne zachodzące na terenie 
inwestycji. 
2.4. Krajobraz 
- Należy przedstawić charakterystykę wizualną krajobrazu. 
- Należy zidentyfikować elementy krajobrazu, które mogą być szczególnie 
wartościowe lub wrażliwe na zmiany. 
2.5. Geologia i Gleby 
- Należy przedstawić opis budowy geologicznej obszaru. 
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- Należy przedstawić charakterystykę gleb, uwzględniając ich typy, właściwości 
fizyczne i chemiczne. 
2.6. Zasoby Naturalne, w Tym Surowce Mineralne 
- Należy zidentyfikować i ocenić dostępne zasoby naturalne. 
- Należy przeanalizować potencjalny wpływ przedsięwzięcia na te zasoby. 
2.7. Wody Podziemne i Powierzchniowe 
- Należy przedstawić charakterystykę zasobów wodnych, w tym rzek, jezior, stawów 
oraz wód podziemnych. 
- Należy ocenić jakość wód, ich użytkowanie oraz ryzyko zanieczyszczenia. 
2.8. Jednolite Części Wód (JCW) 
- Należy przedstawić charakterystykę JCW, cele środowiskowe, stan obecny oraz 
analizę wpływu przedsięwzięcia. 
- Należy zaproponować środki minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na JCW. 
- Należy zaprojektować system monitoringu jakości wód. 
2.9. Środowisko Przyrodnicze 
2.9.1. Flora 
- Należy przedstawić charakterystykę ogólną szaty roślinnej. 
- Należy przeprowadzić analizę dendrologiczną, w tym inwentaryzację drzew i 
krzewów, ocenę stanu zdrowotnego, określenie wieku drzew oraz identyfikację 
gatunków chronionych lub cennych przyrodniczo. 
2.9.2. Fauna 
- Należy przedstawić opis fauny występującej na terenie. 
- Należy przeanalizować siedliska i warunki życia zwierząt. 
2.9.3. Inwentaryzacja Przyrodnicza 
- Należy przeprowadzić kompleksową inwentaryzację elementów przyrodniczych, 
uwzględniając florę, faunę, siedliska i formy ochrony przyrody. 
- Należy przedstawić metody i wyniki badań terenowych. 
2.10. Korytarze Ekologiczne 
- Należy zidentyfikować i opisać korytarze ekologiczne. 
- Należy przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na ciągłość i funkcjonalność 
korytarzy ekologicznych. 
2.11. Formy Ochrony Przyrody 
- Należy sporządzić wykaz form ochrony przyrody na terenie i w jego sąsiedztwie. 
- Należy przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody i 
zaproponować środki ochronne. 
2.12. Zabytki i Krajobraz Kulturowy 
- Należy przedstawić opis zabytków i elementów krajobrazu kulturowego. 
- Należy przeanalizować potencjalny wpływ przedsięwzięcia na te elementy i 
zaproponować środki ochronne. 
3. Stan Środowiska 
3.1. Jakość Powietrza 
- Należy przedstawić aktualne dane o stężeniach zanieczyszczeń 
charakterystycznych dla ruchu drogowego. 
- Należy uwzględnić dane z najbliższych stacji pomiarowych oraz z pomiarów 
wykonanych wzdłuż istniejącej drogi. 
- Należy porównać dane z obowiązującymi normami jakości powietrza. 
- Należy określić wpływ obecnego natężenia ruchu na jakość powietrza w okolicy 
drogi. 
- Należy zidentyfikować obszary wrażliwe położone wzdłuż planowanej rozbudowy. 
3.2. Klimat Akustyczny 
- Należy przeprowadzić szczegółową analizę prognozowanego klimatu 
akustycznego w obszarze planowanej budowy drogi wojewódzkiej. 
- Należy wykonać obliczenia poziomu hałasu zgodnie z odpowiednimi normami. 
- Należy przedstawić wyniki w formie tabel, map akustycznych i wykresów. 
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- Należy przeanalizować zgodność z obowiązującymi normami hałasu. 
- Należy zaproponować środki minimalizujące negatywne oddziaływanie hałasu. 
- Należy określić wpływ planowanej drogi na klimat akustyczny. 
3.3. Promieniowanie Elektromagnetyczne 
- Należy opisać obecny poziom promieniowania elektromagnetycznego w okolicy 
drogi. 
- Należy zidentyfikować istniejące źródła promieniowania związane z infrastrukturą 
drogową. 
- Należy przedstawić wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. 
- Należy porównać zmierzone poziomy z dopuszczalnymi normami. 
4. Przewidywane Wykorzystanie Zasobów 
4.1. Woda 
- Należy określić szacunkowe ilości wody potrzebnej na etapie budowy. 
- Należy przewidzieć zużycie wody na etapie eksploatacji. 
4.2. Surowce i Materiały 
- Należy sporządzić szacunkowe zestawienie materiałów budowlanych oraz określić 
źródła ich pozyskiwania. 
- Należy uwzględnić możliwość wykorzystania materiałów z recyklingu. 
4.3. Paliwa 
- Należy oszacować zużycie paliw na etapie budowy. 
- Należy przewidzieć zużycie paliw na etapie eksploatacji. 
4.4. Energia 
- Należy oszacować zapotrzebowanie na energię elektryczną na etapie budowy. 
- Należy przewidzieć zużycie energii na etapie eksploatacji. 
4.5. Efektywność Wykorzystania Zasobów 
- Należy określić wskaźniki efektywności specyficznych dla inwestycji drogowych. 
4.6. Działania Mające na Celu Optymalizację Wykorzystania Zasobów 
- Należy zaplanować metody oszczędzania wody i energii oraz określić możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
4.7. Wpływ na Lokalne Zasoby 
- Należy ocenić wpływ poboru wody na lokalne zasoby wodne. 
- Należy ocenić wpływ pozyskiwania kruszyw na lokalne złoża. 
- Należy uwzględnić potencjalne konflikty z innymi użytkownikami zasobów w 
regionie. 
5. Emisje i Oddziaływania 
5.1. Emisje do Powietrza 
- Należy zidentyfikować źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza w fazie realizacji 
i eksploatacji inwestycji. 
- Należy określić rodzaje i ilości emitowanych substancji. 
- Należy przeprowadzić modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 
- Należy ocenić wpływ inwestycji na jakość powietrza oraz zaproponować działania 
minimalizujące negatywne oddziaływania. 
5.2. Emisje do Wód 
- Należy scharakteryzować istniejące warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne. 
- Należy przeanalizować wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne. 
- Należy określić ilości i jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z 
drogi oraz przeprowadzić prognozy stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych. 
- Należy ocenić wpływ na JCWP i JCWPd oraz zaproponować rozwiązania w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
5.3. Emisje Hałasu 
- Należy przedstawić charakterystykę obecnego klimatu akustycznego oraz 
prognozowane źródła hałasu związane z inwestycją. 
- Należy przeprowadzić prognozy rozprzestrzeniania się hałasu oraz ocenić 
oddziaływania akustyczne. 
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- Należy zaproponować środki minimalizujące oddziaływanie akustyczne, ocenić ich 
skuteczność oraz przedstawić plan monitoringu hałasu. 
5.4. Wytwarzanie Odpadów 
- Należy zidentyfikować rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w fazie realizacji i 
eksploatacji. 
- Należy określić sposoby magazynowania i zagospodarowania odpadów oraz 
ocenić ich wpływ na środowisko. 
- Należy zaproponować działania minimalizujące ilość wytwarzanych odpadów. 
5.5. Promieniowanie Elektromagnetyczne 
- Należy zidentyfikować potencjalne źródła promieniowania elektromagnetycznego 
oraz ocenić poziomy pól elektromagnetycznych w otoczeniu inwestycji. 
- Należy przeanalizować zgodność z obowiązującymi normami. 
5.6. Oddziaływania na Jednolite Części Wód 
- Należy szczegółowo scharakteryzować JCWP i JCWPd w rejonie inwestycji. 
- Należy ocenić wpływ przedsięwzięcia na stan ilościowy i jakościowy wód oraz 
przeanalizować zgodność z celami środowiskowymi określonymi w Planach 
gospodarowania wodami. 
- Należy zaproponować działania minimalizujące negatywne oddziaływania. 
5.7. Oddziaływania na Krajobraz 
- Należy scharakteryzować istniejący krajobraz oraz ocenić wpływ inwestycji na 
walory krajobrazowe. 
- Należy przeprowadzić analizę wizualną z kluczowych punktów widokowych oraz 
zaproponować działania minimalizujące negatywne oddziaływania na krajobraz. 
5.8. Oddziaływania na Florę i Faunę 
- Należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą obszaru inwestycji oraz ocenić 
wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt. 
- Należy przeanalizować fragmentację siedlisk i tworzenie barier migracyjnych oraz 
zaproponować działania minimalizujące i kompensujące. 
5.9. Oddziaływania na Formy Ochrony Przyrody 
- Należy zidentyfikować formy ochrony przyrody w rejonie inwestycji oraz ocenić 
wpływ na cele ochrony i integralność obszarów chronionych. 
- Należy przeanalizować zgodność z planami ochrony i zaproponować działania 
minimalizujące i kompensujące. 
5.10. Wpływ na Integralność Obszarów Natura 2000 
- Należy przeprowadzić szczegółową ocenę oddziaływania na przedmioty ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz przeanalizować wpływ na spójność sieci Natura 2000. 
- Należy zaproponować działania zapobiegawcze i kompensacyjne. 
5.11. Oddziaływania na Korytarze Ekologiczne 
- Należy zidentyfikować korytarze ekologiczne przecinane przez inwestycję oraz 
ocenić wpływ na ich funkcjonalność. 
- Należy zaproponować rozwiązania zapewniające drożność korytarzy (np. przejścia 
dla zwierząt). 
5.12. Wpływ na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
5.13. Oddziaływania na Klimat i Adaptacja do Zmian Klimatu 
- Należy ocenić emisje gazów cieplarnianych związane z inwestycją oraz wpływ 
zmian klimatu na funkcjonowanie inwestycji. 
- Należy zaproponować działania adaptacyjne i mitygacyjne. 
5.14. Oddziaływania na Zdrowie i Życie Ludzi 
- Należy ocenić wpływ inwestycji na jakość życia mieszkańców oraz przeanalizować 
ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 
- Należy zaproponować działania minimalizujące negatywne oddziaływania na ludzi. 
6. Możliwe Transgraniczne Oddziaływanie na Środowisko 
7. Obszary Podlegające Ochronie 
7.1. Formy Ochrony Przyrody w Zasięgu Znaczącego Oddziaływania 
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- Należy zidentyfikować formy ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania inwestycji, 
w tym parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
- Należy określić lokalizację, odległość od planowanej inwestycji, charakterystykę 
obszaru, cele ochrony i przedmioty ochrony. 
- Należy przeanalizować wpływ inwestycji na te obszary oraz zaproponować 
działania minimalizujące. 
7.2. Korytarze Ekologiczne 
- Należy zidentyfikować korytarze ekologiczne w rejonie inwestycji, w tym korytarze 
o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i lokalne szlaki migracji zwierząt. 
- Należy określić przebieg i szerokość korytarzy oraz ich znaczenie dla zachowania 
ciągłości ekologicznej. 
- Należy przeanalizować wpływ inwestycji na korytarze oraz zaproponować 
rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania. 
- Należy uwzględnić analizę kumulacji oddziaływań oraz zaproponować działania 
kompensacyjne i plan monitoringu. 
8. Rozwiązania Chroniące Środowisko 
8.1. Ochrona Powietrza Atmosferycznego 
- Należy przeanalizować i zaproponować metody ograniczania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza podczas budowy i eksploatacji drogi. 
8.2. Ochrona przed Hałasem i Wibracjami 
- Należy zaproponować lokalizację i parametry ekranów akustycznych oraz cichych 
nawierzchni. 
- Należy przeanalizować potrzebę wprowadzenia ograniczeń prędkości oraz metod 
redukcji wibracji. 
8.3. Ochrona Wód Powierzchniowych i Podziemnych 
- Należy zaproponować system odwodnienia drogi oraz urządzenia 
podczyszczające wody opadowe. 
- Należy przeanalizować zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód w 
przypadku awarii. 
8.4. Ochrona Gleby i Powierzchni Ziemi 
- Należy zaproponować metody zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniem 
podczas budowy oraz koncepcję rekultywacji terenów po zakończeniu prac 
budowlanych. 
8.5. Ochrona Przyrody Ożywionej 
- Należy zaproponować lokalizację przejść dla zwierząt, koncepcję ogrodzeń 
ochronno-naprowadzających oraz plan nasadzeń zieleni izolacyjnej i 
kompensacyjnej. 
- Należy uwzględnić terminy prac uwzględniające okresy lęgowe ptaków i migracje 
zwierząt. 
8.6. Ochrona Krajobrazu 
- Należy przeanalizować możliwości wkomponowania drogi w istniejący krajobraz 
oraz zaproponować estetyczne rozwiązania dla obiektów inżynieryjnych. 
8.7. Gospodarka Odpadami 
- Należy zaproponować sposoby zagospodarowania odpadów powstających 
podczas budowy i eksploatacji. 
8.8. Ochrona Zabytków i Dóbr Kultury 
- Należy zaproponować metody zabezpieczenia obiektów zabytkowych w 
sąsiedztwie inwestycji. 
8.9. Działania Minimalizujące w Przypadku Awarii 
- Należy opracować koncepcję procedur postępowania w razie wypadków i 
wycieków substancji niebezpiecznych. 
8.10. Monitoring Środowiska 
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- Należy zaproponować zakres i metody monitoringu poszczególnych elementów 
środowiska na etapie realizacji i eksploatacji. 
9. Ryzyko i Zagrożenia 
9.1. Ryzyko Wystąpienia Poważnej Awar 
- Należy ocenić ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz zaproponować działania 
prewencyjne. 
9.2. Ryzyko Wystąpienia Katastrofy Naturalnej i Budowlanej 
- Należy ocenić ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz 
zaproponować działania prewencyjne. 
9.3. Zagrożenia dla Zdrowia Ludzi 
- Należy ocenić zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z realizacji inwestycji oraz 
zaproponować działania minimalizujące. 
10. Oddziaływania Skumulowane 
10.1. Informacja o Przedsięwzięciach Realizowanych i Zrealizowanych 
- Należy przedstawić informacje o przedsięwzięciach realizowanych i 
zrealizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia. 
10.2. Analiza Potencjalnych Oddziaływań Skumulowanych 
- Należy przeanalizować potencjalne oddziaływania skumulowane wynikające z 
realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
11. Trudności Wynikające z Niedostatków Techniki lub Luk we Współczesnej 
Wiedzy 
12. Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym 
13. Źródła Informacji 
13.1. Informacje o Środowisku w Posiadaniu Władz Publicznych 
- Należy przedstawić źródła  informacji o środowisku w posiadaniu władz 
publicznych. 
13.2. Wyniki Badań i Analiz 
- Należy przedstawić wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko. 
14. Udział Społeczeństwa  
15. Załączniki 
15.1. Mapy i Plany 
- Należy załączyć mapy i plany przedstawiające lokalizację inwestycji oraz jej 
oddziaływanie na środowisko. 
15.2. Dokumentacja Fotograficzna 
- Należy załączyć dokumentację fotograficzną terenu inwestycji. 
15.3. Wyniki Badań i Pomiarów 
- Należy załączyć wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko.  
 

2.1.  Karta informacyjna przedsięwzięcia  
Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować w zakresie wynikającym z przepisów.  
Zastrzeżenie –  mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś 
linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać 
naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia.  
 

2.2.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy 
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sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ 
właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i w 
zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie Zamawiającego. 
Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować 
wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów 
realizacji inwestycji.   
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  raport  o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na 
co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej). 
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, 
Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. 
Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, 
zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia raportu do 
organu. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien 
zostać omówiony na spotkaniu roboczym.  

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  w ilości niezbędnej do złożenia we 
właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie 
uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.  

 
3. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę 
wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie zgody 
wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o 
wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w 
wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w 
zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok 
postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w 
odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.   
Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody 
wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i 
organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję 
załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku 
procedury administracyjnej.  

 
4. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami 
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania 
stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie 
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decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska 
Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.   
Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu wypełnione 
Formularze nr 2, 3 i 4  stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.  
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i 
materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, w tym między innymi niżej wymienione.  
Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ilości niezbędnej do złożenia we 
właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej (załączniki wskazane w punktach 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ilości określonej w tych 
punktach). Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną 
wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w 
toku procedury administracyjnej.  

 
4.1.  Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Projekt zagospodarowania terenu: 
Poza standardowymi informacjami Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia w części opisowej projektu zagospodarowania terenu 
dodatkowych danych, w tym m.in.: 

- wykaz działek,  w tym działek pod wodami płynącymi, liniami kolejowymi, 
terenami zamkniętymi 

- parametry techniczne drogi w tym: prędkość do projektowania, klasa drogi, 
przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: 
chodniki, zatoki, drogi dla pieszych i rowerów, spadki poprzeczne, średnice 
rond, średnice pierścieni, skrajnie, obciążenia na oś, kategoria ruchu, sposób 
odwodnienia. 

- analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz 
skrzyżowań poprzedzających opracowanie z dokładnym ich pikietażem, 

- istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków 
środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków 
geologicznych, warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków 
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa,  

- zestawienie tabelaryczne wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemne 
odniesienie się do nich, 

- opis rozwiązań odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu 
wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urządzeń wodnych (rzędne, 
długości, średnice),   

- prognoza ruchu, 
- wyjazdy, wjazdy i zjazdy z określeniem ich klasy i rodzaju zamierzenia, 
- dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej  projektu 

dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry 
identyfikacyjne i techniczne obiektu”. 

 
W oddzielnym tomie PZT umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień. 
W części opisowej należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak:  
rozbiórka, przebudowa, budowa itd. 
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W przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określać jej zakres za pomocą pojęć  
„rozbiórka” i „budowa”.    

 
W części graficznej projektu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiązany 
jest między innymi do umieszczenia (na mapie do celów projektowych) : 
- linie rozgraniczających, 
- wyjazdy, wjazdy i zjazdy z podziałem na klasy oraz rzędne w osi i spadek 

podłużny 
- wszystkie ograniczenia praw własności z podziałem na rodzaj ograniczenia 
- wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci 
- lokalizacje wpustów  
- rzeczywisty pikietaż drogi   
- kategoria i klasę dróg na skrzyżowaniach 
- zieleń istniejąca i przeznaczona do wycinki oraz zieleń projektowana, 
- obiekty przeznaczone do rozbiórek. 
- rzędne początku i końca przepustów oraz ich charakterystyczne parametry 
- skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni. 
- kierunek spływu wód na rowach przydrożnych. 
- lokalizacja elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. 

lokalizacja ekranów akustycznych, lokalizacja barier energochłonnych, itp.)   
- skarpy nasypu i wykopu, 
- wszystkie wymiary charakterystyczne, 

 
Wykonawca zobowiązany jest również:  
- dołączyć do części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mapę (w  

tej samej skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiającą stan 
prawny terenu z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości 
przewidzianych do zajęcia 
 

Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej (należy dążyć do 
ograniczenia liczby tomów PAB, w miarę możliwości opracować jeden tom PAB 
zawierający wszystkie branże)  
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do :  
- w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów 

geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, 
poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z 
rzędnymi na początku i końcu zjazdów,    

- na przekroju podłużnym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z 
lokalizacją przepustów pod zjazdami, lokalizacji zjazdów, lokalizacji ramp, 
lokalizacji skrzyżowań, lokalizacji odwiertów geotechnicznych wraz z ich 
numeracją, lokalizacji wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi.   

- wskazania lokalizacji elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i 
opinii (np. lokalizacji ekranów akustycznych, lokalizacji barier 
energochłonnych, itp.)   

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku. 
- pokazania rzędnych wpustów drogowych, 
- pokazania rzędnych na końcach zjazdów, 
- opisania wszystkich skosów, łuków, szerokości elementów drogowych 
- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem 

rodzaju warstwy i jej grubości. 
- na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w 

jego świetle bez uwzględniania krawężników, obrzeży itp. 
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- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych  wraz z 
wymiarami elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, 
elementów umocnień itp.     
   

Projekt wzmocnienia podłoża: 
- przedstawiania warunków geologicznych i sposobu doprowadzenia podłoża 

do G1. 
- zestawienia odcinków wzmocnienia podłoża wzdłuż trasy głównej i dróg 

innych kategorii 
- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia. 
- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.  

 
Projekty architektoniczno-budowlane innych branż: 
W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie 
informacje i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego 
zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z 
których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać 
każdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie 
kanalizacji teletechnicznych itp. )  
Projekty branżowe muszą zawierać: 
- plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu, 
- w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów.  
- posiadać profile i przekroje w  elementów w skali zapewniającej czytelność.   

 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt budowlany w 
celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do 
organu wraz z wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej wymieniony egzemplarz 
projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację 
Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu 
budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej (oryginał i kopia) .  

 
4.2. Projekt rozbiórki 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie 
budowlanym, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę, należy opracować projekt rozbiórki wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt rozbiórki 
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu 
uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do 
organu wraz z wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej wymieniony 
egzemplarz projektu rozbiórki w wersji papierowej stanowić będzie 
dokumentację Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z 
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt rozbiórki w 3 egzemplarzach. 
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu rozbiórki 
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej (oryginał i kopia). 
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4.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości  
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić 
do sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po 
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających 
projektowanej drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej 
podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiającego. 
Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy 
zagospodarowania terenu, w szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty 
małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki 
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość 
podlegającą podziałowi.   
Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500, w 
ilości 4 komplety. 
Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka 
projektowanej drogi mapę zbiorczą z projektami podziałów w skali 1:1000 
wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających 
projekty podziałów działek  zobowiązany jest przeanalizować stan prawny 
nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur 
wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998 r. –  przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na 
bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map 
podziałowych. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, 
granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w 
katastrze nieruchomości.  
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana 
w formie operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji 
zatwierdzającej podział. 
Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są 
kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 
 

4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych 
dokumentów i przyjętych rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi 
konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko w powyższej sprawie Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu.  
W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ, 
Zamawiającego, bądź w przypadku innej konieczności, Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o zezwolenie na 
realizacje inwestycji drogowej  wymagane do przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku 
należy  opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wykonawca może przystąpić do sporządzania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i innych załączników po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu załączniki i 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
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przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nimi, na co najmniej 
14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w 
wersji papierowej i elektronicznej). 
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do wyżej 
wymienionych załączników i dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest 
odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien 
przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag 
Zamawiającego planując datę złożenia załączników i dokumentów do organu. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien 
zostać omówiony na spotkaniu roboczym.  
 

4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne  
Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia, warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące 
sporządzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań 
projektowych, niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi.  Oryginały wyżej wymienionych 
dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować  w odrębnym tomie 
(teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać 
Zamawiającemu.  
Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej 
wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno – 
budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały 
dokumentów.  
Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są 
kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 
 

5. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 
Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać dla rozwiązań 
projektowych drogi zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej i przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego celem 
zatwierdzenia po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji 
ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.  
Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać na arkuszach 
w formacie A3. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i 
sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i 
organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej  w 4 
egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki 
dokonywane w toku procedur urzędowych.  

 
6. Projekt techniczny 

Projekt techniczny stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w 
projekcie budowlanym. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt techniczny odrębnie dla każdej z 
branż.  
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Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia 
robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia. 
Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

- przekroje normalne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. winna 
to być rzeczywista szerokość jezdni, chodnika, drogi dla pieszych i rowerów, 

- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesioną konstrukcją nawierzchni i 
wskazaniem pikietażu miejsc wykonania przekrojów,  

- rysunki konstrukcyjne 
- szczegóły konstrukcyjne 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego 
- plany warstwicowe skrzyżowań, plany tyczenia, schemat robót, schemat 

rozbiórek 
- rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – 

wysokościowe winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi 
wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które 
mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności  
należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co 
najmniej w punktach charakterystycznych, np. początki/końce łuków 
poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane kratki ściekowe 

- kierunki spływu wody,  
- rzędne początku i końca przepustów 
- profil podłużny z naniesioną niweletą rowów, lokalizacją przepustów, zjazdów i 

wpustów drogowych (jeśli istnieje kanalizacja deszczowa), 
- profil podłużny  z lokalizacją kolizji projektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą 
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi, w 
tym: 

- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw, 
- chodników z płyt betonowych i kostki, 
- krawężników i obrzeży betonowych,  
- elementów odwodnienia i ścieków, studzienek kanalizacyjnych i przepustów 

drogowych, 
- barier stalowych, znaków drogowych i tablic. 
- ogrodzeń, 
- elementów przeznaczonych do rozbiórek poszczególnych branż. 

Wykonawca winien umieścić w opisie zapis, że projekt rozbiórek ma charakter 
pomocniczy.  

 
Projekt techniczny każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w 4 
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez 
trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków).  

 
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązany jest  opracować specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim. 
Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. 
Specyfikacje muszą zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania 
w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań 
konkretnych produktów i producentów. 
Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 
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8. Kosztorys inwestorski 
Wykonawca zobowiązany jest  opracować kosztorys inwestorski zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 
W przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w terminie 
późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
Jednostka projektująca zobowiązuje się do jednokrotnego jego aktualizacji w ciągu 
30 dni od powiadomienia. 

 
F. Harmonogram realizacji umowy  

 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.  
Zamawiający w ciągu 14 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram 
lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub 
wątpliwości. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów 
umowy. 
W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić: 

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń: 
- zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa 

w niniejszej specyfikacji  
- dokonanie pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 

inwentaryzacji, o których mowa w niniejszej specyfikacji  
- wykonanie charakterystyki wód, o której mowa w niniejszej specyfikacji  
- wykonanie pomiarów ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analizą 

przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi 
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntów podłoża 
- sporządzenie mapy do celów projektowych   
- wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko  

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
- wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną  
- złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej   
- wydanie zgody wodnoprawnej  
- wykonanie projektu budowlanego  z wyszczególnieniem terminu na wykonanie 

wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w niniejszej specyfikacji  
- wykonanie projektu rozbiórki  
- sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości 
- wykonanie załączników do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników 
wskazanych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z uwzględnieniem terminu 
ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko  

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej 

- wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
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- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej  z 
wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu 
zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  

- wykonanie projektu wykonawczego  
- wykonanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego 

2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o 
których mowa w punkcie 1  

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące 
poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – 
dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego  

4. terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na 
uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych  

5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym  
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na 

przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem. 
Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 dnia. Bez 
względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie 
terminu złożenia harmonogramu.  
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności 
harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji 
harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie przedstawić zweryfikowany 
harmonogram.  
W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym 
również na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący 
zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym 
zatwierdzonym harmonogramie.  

 
G. Termin wykonania przedmiotu umowy   

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 30 miesięcy od 

daty podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów 
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.  

3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne 
organy administracyjne w niżej podanych okresach: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia 
wniosku do organu  

- zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu  
- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 90 dni od dnia 

złożenia wniosku do organu 
- pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do 

organu. 
4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym 

terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek 
Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie. 

 
H. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone 

opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska 
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poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, 
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w  wersji 
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje 
jednobrzmiące.  

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej 
Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym 
stanowiskiem (opinią).  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne 
rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.  

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach: 

- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf 
- tabele – format .xls i .pdf 
- kosztorysy – format .xls. i pdf  
- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan 
opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, 
pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ 
architektoniczno – budowlany. 

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej 
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać przy protokole przekazania (sporządzonym wg wzoru formularza nr 9) 
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji 
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem 
dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien 
uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania. 

7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania 
wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem 
przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

- oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i od wad prawnych 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań 
projektowych 

- oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej 
dokumentacji z wersją papierową 

- oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami 
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska 
te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych  
- należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej 

Specyfikacji 
- nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania 

opracowań projektowych podlegających odbiorowi  
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- przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo 
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, 
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych 
opracowań, metryk itp.  

- data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie 
tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją 
formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia 

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez 
Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości 
odnośnie  ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający 
może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku 
potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.  
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez 
Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego 
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać 
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, 
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego  odrębnemu Wykonawcy. 
W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej 
wskazanych  elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca. 

 
I. Odbiory   

1. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie opracowania projektowego, które podlega 
odbiorowi częściowemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz ocenie 
spełnienia innych wymogów przewidzianych umową. Jeżeli Zamawiający będzie miał 
zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy i 
spełnienia pozostałych wymagań umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, 
jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 
projektowych i spełnienia pozostałych wymagań umowy, dokona odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru częściowego (sporządzonego wg wzoru formularza nr 10). 

2. Odbiór przedmiotu umowy   
Polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej kompletnej dokumentacji projektowej 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.  
Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować 
protokół odbioru przedmiotu umowy (sporządzony wg wzoru formularza nr 11). 
Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z 
ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. 
Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 
J. Płatności  

Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową w 
trzech częściach: 

1. 30% wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach fakturą częściową wystawioną na podstawie 
podpisanego obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy; 
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2. 30% wynagrodzenia umownego brutto po wszczęciu przez Wojewodę 
Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego 
obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy; 

3. 40% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturą 
końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 
K. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową 

- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej 
- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie 

- zastosowanie właściwych materiałów, metod  i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 
stanu technicznego i prac projektowych 

- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy 
wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, 
inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, 
inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia roszczeń z tego tytułu 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
- wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  

- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów  

- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji 

- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów 

- przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych 

- opiniować na wniosek Zamawiającego lokalizację w pasie drogowym 
projektowanej drogi obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

- do skoordynowania prac projektowych z pracami projektowymi prowadzonymi 
przez gestorów sieci uzbrojenia terenu 

- pisemnie poinformować po zaopiniowaniu przez Zamawiającego linii 
rozgraniczających projektowanej drogi właściwe urzędy gmin oraz starostw 
powiatowych o numerach działek, dla których przygotowywane będą projekty 
podziałów nieruchomości oraz zawnioskować o przekazywanie informacji  
o wszelkich podejmowanych czynnościach związanych z podziałem 
wskazanych działek 

- pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
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- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy 
- do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji 

projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań  oraz 
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych 
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania 
robót budowlanych) 

- zastosować w projekcie budowalnym materiały budowlane, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i 
z zasadami wiedzy technicznej 

- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 
opracowań projektowych  

- do bezzwłocznego wyrażenia stanowiska w odniesieniu do przesyłanych 
przez Zamawiającego  wniosków dot. lokalizacji sieci w pasie drogi 
wojewódzkiej i lokalizacji zjazdów z drogi wojewódzkiej w zakresie 
wystąpienia ew. kolizji wnioskowanych elementów z rozwiązaniami 
projektowymi dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 

3. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 
Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, 
których skutkiem będzie odstępstwo od wytycznych zawartych w decyzjach, 
opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas 
opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle 
rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie, 
niezapewnienie minimalnego pochylenia ukośnego 0,7% itp.). Wadą projektową jest 
również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych 
między inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym 
uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca 
dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o 
sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisali oraz zasadami 
wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgłoszenia robót. Pomimo 
ciążącego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku 
sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym 
za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.  

4. Naprawa wad projektowych 
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego 
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki 
budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. 
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez 
niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania 
(art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem 
się błędu projektowego.  
Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany 
decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne 
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o 
zmianie projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego 
może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego 
okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i 
związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, 
skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.      .        

  
5. Raporty z przebiegu realizacji umowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, 
które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac 
projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności 
harmonogramu  oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 
3 miesięcy od daty sporządzenia raportu.  
Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu 
opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza nr 5 odrębnie dla każdej 
branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty co miesiąc, nie później niż do 5 
dnia każdego miesiąca. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do 
poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk. 

 


