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                                                    OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczegółowych    

     warunków  zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 31.07.2002   

     w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311) 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie    

     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi    

     zmianami. 

 

2.  Przedmiot opracowania 

    Opracowanie ma za zadanie ustalenie oznakowania czasowego w związku z przebudową ulicy Cmentarnej i   

   Chrobrego z  elementami kanalizacji deszczowej i nowymi miejscami postojowymi. 

 

3.  Charakterystyka projektowanej  drogi  

     Droga gminna ul. Cmentarna o szerokości jezdni 3,5 – 5,0m.  W pierwszej części ulicy chodniki obustronne  

     szer. 2,0m.  W dalszej części wzdłuż muru cmentarza chodnik lewy szer. 1,4 – 1,8m. Jezdnia do przebudowy   

     na całej długości bitumiczna. Na pierwszym odcinku 5,0m, na dalszym wzdłuż muru i do końca szer. 3,5m. 

     Nowe miejsca postojowe o łącznej ilości stanowisk 70 szt.   

     Droga gminna ul. Bolesława Chrobrego. Jezdnia szer. 5,0m, chodnik lewostronny szer. 2,0m 

 

4. Projektowane rozwiązania oznakowania na czas robót. 

     Etap 1 – ul. Chrobrego.  

    Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego.  

    a) Ruch pieszych po jezdni  w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikającej z ruchu maszyn i  

        składowania materiałów w czasie robót, ręczne sterowanie ruchem pieszych.  

    b) Ruch pieszych przywrócony na chodnik. Prace w obrębie jezdni. Nawierzchnia układana na istniejącej.    

     Etap 2 – ul. Cmentarna, odcinek od ronda do pierwszej bramy cmentarnej 

    Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego.  

    a) Ruch pieszych po jezdni  w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikającej z ruchu maszyn i  

        składowania materiałów w czasie robót, ręczne sterowanie ruchem pieszych.  

    b) Ruch pieszych przywrócony na chodnik. Prace w obrębie jezdni  (wymiana konstrukcji jezdni, roboty     

        ziemne) i  wykonywanie stanowisk postojowych. Wykopy dla kanalizacji deszczowej wygrodzone  z   

         zabezpieczeniem przed pieszymi wg wymagań bhp. 

    Etap 3 – ul. Cmentarna, odcinek od pierwszej bramy cmentarnej do początku nawierzchni brukowej. 

    Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego z wyjątkami.  

    a) Ruch pieszych po jezdni  w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikającej z ruchu maszyn i  

        składowania materiałów w czasie robót, ręczne sterowanie ruchem pieszych. Dozwolony ruch pojazdów  

        uprawnionych tj. : firm pogrzebowych, pawilonu handlowego, sprzedaży nagrobków, administracji  

        cmentarza, z uprawnionymi osobami niepełnosprawnymi 

    b) Ruch pieszych przywrócony na chodnik. Prace w obrębie jezdni i stanowisk postojowych. Wykopy dla  

        kanalizacji deszczowej wygrodzone – zabezpieczone przed pieszymi wg wymagań bhp.  

        Nawierzchnia układana na istniejącej.  Czas trwania robót 2 razy 1 dzień.  Konieczne uzgodnienie przez   

        Wykonawcę terminu układania warstw bitumicznych z wymienionymi wyżej jednostkami, szczególnie w  

        zakresie pogrzebów. 

    Etap 4 – ul. Cmentarna, odcinek od początku jezdni brukowej do końca cmentarza.   

        Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego.  

        a) Ruch pieszych po jezdni  w czasie wykonywania stanowisk postojowych. W razie potrzeby wynikającej z  

        ruchu maszyn i  składowania materiałów w czasie robót, ręczne sterowanie ruchem pieszych.  



 

 

    b) Ruch pieszych skierowany na stanowiska postojowe za pośrednictwem dwóch tymczasowych chodników  

         z mieszanki bazaltowej . Prace w obrębie jezdni (wymiana konstrukcji jezdni, roboty ziemne). 

        Brak możliwości dojazdu ul. Cmentarną do sektora nr 5 cmentarza. Ruch kołowy administracji cmentarza i     

        obsługi pogrzebów skierowany na tymczasową drogę pokazana na rysunku nr 4b.  

   Etap 5 – ul. Cmentarna, odcinek od końca cmentarza do ul. Chojnowskiej   

        Zajęcie pobocza i 1/3 szerokości jezdni. 

        a) Udostępniony ruch pojazdów i pieszych. Ruch wahadłowy pojazdów na zwężonym odcinku .  

           Wykonywanie kanalizacji deszczowej w poboczu. 

 

5.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, powinny być dobrze 

widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.  Osoby 

wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o 

barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe. 

Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie 

zapory rozpoczynają się i kończą kolorem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych L wynoszą : 225 

– 300cm. 

 

6.  Uwagi końcowe 

 Zastosowane oznakowanie pionowe powinno mieć wymiary znaków średnich tj. o jeden rozmiar większych 

od znaków istniejących i posiadać lica odblaskowe – wykonane z folii odblaskowych. 

 Pracownicy  zatrudnieni  przy  oznakowanych  robotach  powinni  być  ubrani  w  odzież  roboczą z 

elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.   

 Pokazane na rysunkach znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy ustawiać w miejscach gdzie będą 

dobrze widoczne i same nie będą ograniczały widoczności.   

 Wysokość umieszczania dolnej krawędzi znaków winna wynosić 2,0 m od terenu.  

 

7. Postanowienia końcowe. 

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu 

technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót. 

Na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem oznakowania robót należy powiadomić: Starostwo Powiatowe 

w Złotoryi,    KP Policji w Złotoryi, Urząd Miejski w Złotoryi.  

 

Czas trwania prac: przebudowa drogi  4 m-ce,  

Przewidywany okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: marzec 2025 - listopad 2025 


