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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania jest projekt budowlany magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN500
od komory cieptowniczej K-403 do komory cieptowniczej K-409 na terenie dzielnicy Leszczynki
oraz Chylonia w Gdyni.

2. Dane ogdlne:

Inwestor - Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z o.o.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Wykonawca - Wykonawcg robdét powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
pracach cieptowniczych.

Wykonawce wskaze Inwestor.

Biuro Projektéw - Projmed Sp. z 0.0.
81-574 Gdynia

ul. Siewna 2A

Realizacja - Przewidywany termin budowy — Maj-Grudzien 2025r (czas budowy 2-3
miesigce).

3. Materiaty wyjsciowe:

—  Wtdrnik geodezyjny w skali 1:500,

— Projekt budowy magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN500 od komory cieptowniczej K-403 do
komory cieptowniczej K-409 na terenie dzielnicy Leszczynki oraz Chylonia w Gdyni,

— Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje,

4. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt branzy drogowej — organizacji ruchu na czas budowy
magistralnej sieci cieptowniczej komory K-403 do komory K-409 wzdtuz ulicy Opata Hackiego.

Celem opracowania jest zorganizowanie ruchu kotowego i pieszego na w/w zadaniu podczas
prowadzenia prac budowlanych.
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5. Opis stanu istniejgcego:

Ulica Opata Hackiego jest drogg gminng o nr 135155G, jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 6 m. Chodnik o szerokosci od. 3m do 6m
znajduje sie po obu stronach jezdni.

Ulica Biskupa Jana Dantyszka jest drogg gminng o nr 135092G jednojezdniowa
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 6 m. W poblizu
wykonywanych prac znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2m , po jednej stronie jezdni.

Ulica Kaspra Geskiego jest drogg gminng o nr 135128G jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 6 m. W poblizu wykonywanych prac znajduje
sie chodnik o szeroko$ci ok. 2m, po obu stronach jezdni.

Ulica Jana Komierowskiego jest drogg gminng o nr 135219G jednojezdniowg dwukierunkowg
o nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 6 m. W poblizu wykonywanych prac
znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2m , po obu stronach jezdni.

Ulica Ludwika Zamenhofa jest drogg gminng o nr 135621G jednojezdniowgq jednokierunkowg
o nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 4 m. W poblizu wykonywanych prac
znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2m , po jednej stronie jezdni.

Ulica Chylonska jest drogg powiatowg o nr 1602G, jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 7 m. Chodnik o szerokosci ok. 4m znajduje
sie po obu stronach jezdni.

Ulica Lubawska jest drogg gminng o nr 135263G jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni betonowej. Srednia szerokos¢ jezdni to ok. 6 m. W poblizu wykonywanych prac znajduje
sie chodnik o szerokosci ok. 3m oraz parking.

Ulica $w. Mikotaja jest drogg gminng o nr 135307G jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ jezdni to ok. 6 m. Chodnik o szerokosci od. 3m do 6m
znajduje sie po obu stronach jezdni.

Ulica Drzymaly jest drogg gminng o nr 135106G jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni czesciowo z kostki brukowej a czeéciowo gruntowej. Srednia szerokos¢ jezdni to ok. 5 m.
Na drodze znajduje sie oznakowanie pionowe przedstawione na planie sytuacyjnym w

kolorze czarno-biatym.

6. Opis wystepujacych zagrozen:

Podczas prowadzonych robét zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej mogg pojawic sie takie
zagrozenia w ruchu jak:

e zagrozenie wpadniecia do wykopu,
e przebywanie pracownikéw na jezdni,
e postdj pojazddw lub maszyn na jezdni wynikajgcy z technologii prowadzonych prac.

Sposdb zabezpieczenia robdt zostat przedstawiony na rysunkach.

7. Charakterystyka ruchu na drodze

Na drogach w zakresie budowy wystepuje ruch lokalny, gtéwnie pojazdy osobowe oraz lekkie
dostawcze sporadycznie ciezarowe. Od drogi Opata Hackiego, na ktorej gtdwnie przebiega teren
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budowy, odchodzg inne ulice prowadzgce do osiedli mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Droga
rowniez zapewnia dojazd do sklepéw i lokalnych firm.

8. Opis prowadzonych robét

Projektowana siec cieptownicza w technologii preizolowanej utozona bedzie w ziemi na gtebokosci
od 1m do 3m. Prowadzenie robdt przewidziano w wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub
mechanicznie. Przewody uktadane bedg na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co
najmniej 10 cm powyzej gornej krawedzi ptaszcza. Minimalne przykrycie przewoddéw wynosi 61 cm.
Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta. Nad przewodami utozona
bedzie tasma ostrzegawcza. Pozostata czes¢ wykopu uzupetniona bedzie gruntem rodzimym. Obsypka
piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata czes¢ wypetniona mechanicznie.

9. Opis rozwigzan projektowych:

Organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt na drodze zgodnie z projektem budowlanym i
zastosowang technologia podzielono na 20 etapdw.

Kolejnos¢ wykonywania prac poszczegdlnego etapu jest nastepujaca:

=

wytyczenie trasy przez geodete,
wydzielenie odcinka robdt za pomocg barier zgodnie z projektem organizacji ruchu,
wykopanie wykopu,

2
3
4. utozenie rur sieci cieptowniczej,
5. wykonanie i sprawdzenie spawow,
6. zasypanie wykopodw,

7

odtworzenie nawierzchni.

Roboty w poszczegdlnych etapach nalezy prowadzi¢ stopniowo w zaleznosci od mocy
przerobowych wykonawcy tak, aby nie stwarzac zbyt duzej ucigzliwosci dla okolicznych mieszkarncow.
Projektuje sie wydzielenie strefy bezpieczeAstwa wzdtuz budowane;j sieci cieptowniczej oraz
oddzielenie obszaru robdt barierami ochronnymi. Nalezy ustawié¢ znaki uprzedzajace o robotach
budowlanych, zwezeniu jezdni i innych zagrozeniach zwigzanych z budowa. Tymczasowe znaki
pionowe nalezy ustawic tak, aby nie przestaniaty istniejgcego oznakowania, w razie koniecznosci nalezy
przestawic istniejgce oznakowanie na czas budowy. Wszystkie rozwigzania zaproponowane w ramach
niniejszego opracowania zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Wykopy beda wykonywane recznie lub mechanicznie. Urobek z wykopu bedzie odktadany
wyltgcznie na terenie wydzielonego pasa drogowego pod prowadzone prace. Ziemia z wykopdow
postuzy do ich zasypania, a nadmiar zostanie wywieziony. Nie wystepuje koniecznos$¢ sktadowania
ziemi bad? urzadzen poza wydzielonym pasem robat.

Na catej dtugosci prac, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi typu, U-20c oraz
tabliczkg ostrzegawczg "Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy". Urobek z wykopu nalezy odktadac
na strone nie kolidujgcg z ruchem pieszym.

Zinwentaryzowane istniejgce oznakowanie zostato pokazane na rysunkach jako czarno-biate w
odréznieniu od projektowanego.

Wykonawca ma zapewnicé ciggty ruch pieszych i dojscie do pobliskich posesji. Po zakonczeniu
budowy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego nie pdzniej niz w ciggu 2 tygodni.
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Opis poszczegdlnych etapdéw tymczasowej organizacji ruchu:

e Etap |l (rys.1ark.1):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istniejgcego cieptociggu od komory K-403 do komory K-
404. Nastepnie wykonane zostanie utozenie nowego cieptociggu. Na wysokosci przejscia dla pieszych i
chodnika nad wykopem nalezy ustawic¢ ktadke U-28. Pomiedzy przejsciem dla pieszych a komorg K-
404, przewiduje sie zamkniecie chodnika i skierowanie pieszych na drugg strone ul. Opata Hackiego.
Poprzez ustawienie kolejno przy przejsciu dla pieszych i komorze K-404, bariery U-20b znaku B-41 i
tabliczki z informacjg o przejsciu drugg strong drogi Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami
U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ obustronnie na ul. Opata Hackiego oraz na ul. Dantyszka, w odlegtosci
ok. 50m znakami A-14.

e Etap Il (rys. 1 ark. 2):

W w tym etapie przewiduje sie wykonanie potdéwkowego zamkniecia ul. Dantyszka, demontaz
istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu od komory K-404. W celu zapewnia swobodnego przejscia
w poblizu komory K-404 nalezy utwardzié¢ teren zielony oraz ustawi¢ bariere U-20b z tabliczka
informacyjna o kierunku przejscia. Potéwkowe zamkniecie ul. Dantyszka nalezy oznaczy¢ od strony ul.
Opata Hackiego przed wykopem, zaporg drogowg U-20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawic
oswietlong zapore drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Wykop otwarty w ulicy Dantyszka nalezy
oznaczy¢ w znakami A-14 oraz A-12b. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace
nalezy oznaczy¢ obustronnie na ul. Opata Hackiego oraz na ul. Dantyszka, w odlegtosci ok. 50m znakami
A-14.

e Etaplll (rys. 1 ark. 3):

W tym etapie przewiduje sie kontynuacje przejscia przez ul. Dantyszka, demontaz istniejacego i
utozenie nowego cieptociggu. Potdwkowe zamkniecie ul. Dantyszka nalezy oznaczyé¢ od strony ul.
Opata Hackiego przed wykopem, oswietlong zaporg drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze strony
przeciwnej nalezy ustawié¢ zapore drogowg U-20b. Prace nalezy oznaczyé obustronnie na ul. Opata
Hackiego w odlegtosci ok. 50m znakami A-14, na ul. Dantyszka, w odlegtosci ok. 50m znakami A-14 oraz
A-12c.

e Etap IV (rys. 1 ark. 4):

W tym etapie przewiduje sie potdwkowe zamkniecie ul. Opata Hackiego, demontaz istniejgcego i
utozenie nowego cieptociggu. Potdwkowe zamkniecie ul. Opata Hackiego nalezy oznaczy¢ od strony ul.
Dantyszka przed wykopem, zaporg drogowga U-20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawi¢ w odlegtosci
ok. 15m, oswietlong zapore drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Znajdujgce sie na azylu dla pieszych
znaki U-5b nalezy zastoni¢. Wykop otwarty nalezy oznaczy¢ obustronnie w odlegtosci ok. 50m znakami
A-14 oraz A-12b lub A-12c, zaleznie od strony ich posadowienia. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢
barierami U-20c. Na ul. Dantyszka ustawi¢ znak A-14 w odlegtosci ok. 50m.
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e EtapV (rys.1 ark.5):

W tym etapie przewiduje sie kontynuacje przejscia przez ul. Opata Hackiego, demontaz
istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu. Potéwkowe zamkniecie ul. Opata Hackiego nalezy oznaczy¢
od strony ul. Dantyszka przed wykopem, oswietlong zapora drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze
strony przeciwnej nalezy ustawi¢ w odlegtosci ok. 12m, zapore drogowg U-20b. Znajdujgce sie na azylu
dla pieszych znaki U-5b nalezy zastoni¢. Wykop otwarty nalezy oznaczy¢ obustronnie w odlegtosci ok.
50m znakami A-14 oraz A-12b lub A-12c zgodnie z rysunkiem. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢
barierami U-20c. Na ul. Dantyszka ustawi¢ znak A-14 w odlegtosci ok. 50m.
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e Etap VI(rys. 1ark.6):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu w parkingu
przed dyskontem. Na wjezdzie na parking utozy¢ ptyty umozliwiajgce przejazd w tym dostaw
zaopatrzenia. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy oznaczyc
obustronnie oraz na ul. Geskiego, w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap VIl (rys. 1ark.7):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu w parkingu
przed dyskontem. Miejscem zakoriczenia etapu bedg istn. rury ostonowe pod jezdnig. Wykopy na tym
etapie nalezy ogrodzié barierami U-20c. Prace nalezy oznaczyé obustronnie oraz na ul. Geskiego, w
odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap VIl (rys. 1 ark. 8):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istn. komory K-405, istniejgcego cieptociggu i utozenie
nowego. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ obustronnie
oraz na ul. Geskiego, w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap IX(rys. 1 ark.9):

W tym etapie przewiduje sie, demontaz istniejacego i utozenie nowego cieptociggu, w chodniku
wzdtuz ul. Opata Hackiego. W celu utatwienia prac na tym odcinku bedzie obowigzywaé zakaz
zatrzymywania. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Na tym odcinku bedzie
obowigzywac zakaz zatrzymywania. Pod znakami B-36 umiescic¢ tabliczke z informacjg o terminie ich
obowigzywania ,,0d dnia”. Znaki zakazu ustawi¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Nalezy zapewnic
dojscie/przejazd do budynkdw. Prace nalezy oznaczy¢ obustronnie oraz na ul. Zamenhofa w odlegtosci
ok. 50m znakami A-14.

e Etap X(rys. 1 ark. 10):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istn. komor K-406 i K-407 wraz z demontazem istniejgcego
i utozenie nowego cieptociggu, w chodniku wzdtuz ul. Opata Hackiego. Na tym odcinku bedzie
obowigzywac zakaz zatrzymywania. Pod znakami B-36 umiescic¢ tabliczke z informacjg o terminie ich
obowigzywania ,,od dnia”. Znaki zakazu ustawi¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Nalezy zachowa¢
mozliwos¢ wjazdu na posesje przez zastosowanie ptyt. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢
barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ obustronnie w odlegtosci ok. 50m znakami A-14. Na ul.
Zamenhofa ustawi¢ znak A-14.

e Etap Xl (rys. 1 ark. 11):
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W tym etapie przewiduje sie kontynuacje prac w chodniku wzdtuz ul. Opata Hackiego Na tym
odcinku bedzie obowigzywac zakaz zatrzymywania. Pod znakami B-36 umiescic¢ tabliczke z informacja
o terminie ich obowigzywania ,,od dnia”. Znaki zakazu ustawié¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.
Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ wjazdu na posesje przez zastosowanie ptyt. Wykopy na tym etapie nalezy
ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ obustronnie w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap Xll (rys. 1 ark. 12):

W tym etapie przewiduje sie, demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu, w chodniku
wzdtuz ul. Opata Hackiego oraz zamkniecie potéwkowe ul. $w Mikotaja. Potéwkowe zamkniecie ul. sw
Mikotaja nalezy oznaczy¢ od strony ul. Opata Hackiego przed wykopem, oswietlong zaporg drogowa
U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze strony przeciwnej nalezy ustawi¢ zapore drogowg U-20c. Wykop
otwarty w ulicy sw. Mikotaja nalezy oznaczy¢ znakami A-14 oraz A-12c. Piesi beda kierowani na drugg
strone ulicy przez tymczasowo wyznaczone przejscia dla pieszych. Na tym odcinku bedzie obowigzywac
zakaz zatrzymywania. Pod znakami B-36 umiescic tabliczke z informacjg o terminie ich obowigzywania
,0d dnia”. Znaki zakazu ustawi¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ wjazdu
na posesje przez zastosowanie ptyt. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzié¢ barierami U-20c. Prace
nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap Xl (rys. 1 ark. 13):

W tym etapie przewiduje sie kontynuacje przejscia przez ul. Sw Mikotaja, demontaz istniejgcego i
utozenie nowego cieptociggu. Potéwkowe zamkniecie ul. sSw Mikotaja nalezy oznaczy¢ od strony ul.
Opata Hackiego przed wykopem, zaporg drogowg U-20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawic
oswietlong zapore drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Wykop otwarty w ulicy sw Mikofaja nalezy
oznaczy¢ znakami A-14 oraz A-12b/c. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace
nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap XIV (rys. 1 ark. 14):

W tym etapie przewiduje sie, demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu, w chodniku
wzdtuz ul. $w Mikotaja oraz zamkniecie potéwkowe dojazdu do budynku Opata Hackiego 29.
Potéwkowe zamkniecie nalezy oznaczy¢ od strony ul. $w Mikotaja przed wykopem, zaporg drogowg U-
20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawic¢ oswietlong zapore drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Od
strony budynku nr 29 nalezy zachowa¢ mozliwosé przejscia przez utwardzenie terenu zielonego.
Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m
znakami A-14.

e Etap XV (rys. 1 ark. 15):

W tym etapie przewiduje sie prace w chodniku wzdtuz ul. sw Mikotaja od dojazdu do budynku nr
29 do dojazdu do budynku nr 31. Potéwkowe zamkniecie przy budynku nr 29, nalezy oznaczyc¢ od strony
ul. sw Mikotaja przed wykopem, oswietlong zaporg drogowa U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze strony
przeciwnej nalezy ustawi¢ zapore drogowg U-20b. Potdwkowe zamkniecie przy budynku nr 31 nalezy
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oznaczy¢ od strony ul. sSw Mikotaja zaporg drogowg U-20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawic
oswietlong zapore drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Od strony budynku nr 31 nalezy zachowac
mozliwosé przejscia przez utwardzenie terenu zielonego. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢
barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap XVI (rys. 1 ark. 16):

W tym etapie przewiduje sie prace w chodniku wzdtuz ul. sw Mikotaja od dojazdu do budynku nr
31 do budynku na ul. Zamenhofa nr 3. Potéwkowe zamkniecie przy budynku nr 31, nalezy oznaczy¢ od
strony ul. $w Mikotaja przed wykopem, oswietlong zaporg drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze
strony przeciwnej nalezy ustawic¢ zapore drogowg U-20b. Piesi bedg kierowani na drugg strone ulicy
oraz przez teren przy bibliotece. Na schodach przed bibliotekg zastosowaé podjazd dla osob
niepetnosprawnych. Nalezy zachowaé mozliwo$é wjazdu na posesje oraz przejazd przez ul. Zamenhofa
poprzez zastosowanie ptyt. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy
oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14.

e Etap XVII (rys. 1 ark. 17):

W tym etapie przewiduje sie prace w chodniku wzdtuz ul. sw Mikotaja od budynku Zamenhofa 3
do ul. Chylonskiej, oraz w komorze K-408. Ze wzgledu na umiejscowienie komory K-408 pod jezdnig,
konieczne bedzie zwezenie jezdni. W godzinach szczytu porannego oraz popotudniowego przewiduje
sie reczne kierowanie ruchu. Piesi bedg kierowani na drugg strone ulicy. W celu utatwienia prac na tym
odcinku w obu kierunkach jazdy bedzie obowigzywac¢ zakaz zatrzymywania. Wykopy na tym etapie
nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Od strony ul. Chylonskiej nalezy ustawié tablice kierujgce U-21b.
Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ wjazdu oraz dojscia na posesje i sklepy, przez zastosowanie ptyt stalowy
oraz ktadek .Prace nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14 i A-12b lub A-12c zgodnie z
rysunkiem.

e  Etap XVII (rys. 1 ark. 18):

Prace w tym etapie nalezy wykonywaé w porach o najmniejszym natezeniu ruchu. W godzinach
szczytu porannego oraz popofudniowego przewiduje sie reczne kierowanie ruchu. W tym etapie
przewiduje sie, demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu w chodniku oraz w ul.
Chylonskiej. Potéwkowe zamkniecie ul. Chyloriskiej nalezy oznaczy¢ od strony ul. sw. Mikofaja przed
wykopem, zaporg drogowg U-20b. Ze strony przeciwnej nalezy ustawi¢ oSwietlong zapore drogowg U-
3d wraz ze znakiem C-10. Przejscie dla pieszych w poblizu wykopu nalezy zablokowa¢ barierami U-20b.
Ruch pieszy z chodnika wzdtuz ul. Chylonskiej nalezy skierowac przez park. Wykopy na tym etapie
nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Prace nalezy oznaczy¢ w odlegtosci ok. 50m znakami A-14 i A-12b lub
A-12c zgodnie z rysunkiem.
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e Etap XIX (rys. 1 ark. 19):

Prace w tym etapie nalezy wykonywaé¢ w porach o najmniejszym natezeniu ruchu. W godzinach
szczytu porannego oraz popofudniowego przewiduje sie reczne kierowanie ruchu. W tym etapie
przewiduje sie kontynuacje przejscia pod ul. Chyloniska oraz przez parking wewnetrzny. Potéwkowe
zamkniecie ul. Chylonskiej nalezy oznaczy¢ oswietlong zapora drogowg U-3d wraz ze znakiem C-10. Ze
strony przeciwnej nalezy ustawi¢ zapore drogowg U-20b. Na wysokosci przejscia przez chodnik oraz
dojscia do sklepu zastosowac ktadke dla pieszych U-28. Przejscie dla pieszych w poblizu wykopu nalezy
zablokowac barierami U-20b. Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Nalezy zapewnic
dojscie do zaplecza budynku nr 25 przez utozenie ptyt nad wykopem. Prace nalezy oznaczyé w
odlegtosci ok. 50m znakami A-14 i A-12b/c zgodnie z rysunkiem.

e Etap XX (rys. 1 ark. 20):

W tym etapie przewiduje sie demontaz istniejgcego i utozenie nowego cieptociggu na odcinku do
komory K-409 na wysokosci chodnika przy budynku nr 13 ustawié bariere U-20c.

Wykopy na tym etapie nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Nalezy zapewnic¢ dojscie do zaplecza
budynku nr 25 przez utozenie ptyt nad wykopem i przejscie do budynku nr 13 przez zastosowanie
ktadki U-28 i utwardzenie terenu zielonego. W ul Lubawskiej nalezy ustawi¢ znak A-14.

Po zakonczeniu prac kazdego z etapdéw teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed budowy.
Prace odtworzenia nawierzchni wykonac zgodnie decyzjq nr UIU.7011.147.2021.EP(KN)
zdnia 24.03.2021 r.

10. Harmonogram prac:

Prace beda prowadzone etapami opisanymi powyzej. Kolejno$¢ i czas wykonywania poszczegdlnych
odcinkdw zostanie szczegdétowo uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Zieleni w Gdyni w chwili uzyskania decyzji
0 zajetosci pasa drogowego. Przewidywany termin budowy — Maj-Grudzien 2025r (czas budowy 2-3
miesigce).

11. Uwagi i zalecenia ogdlne:

Po zakonczeniu etapu robdt tymczasowe oznakowanie nalezy zdemontowad w ciggu 7 dni.

W czasie wykonywania robdt gdzie przewiduje sie zajecie potowy jezdni w miejscu robot, z
pozostawieniem wolnego od przeszkdd pasa ruchu o szerokosci min 2,75 m. Ruch pojazddéw bedzie sie
odbywat wahadtowo na wolnym od przeszkdd pasie ruchu. Kierowanie ruchem drogowym w godzinach
pracy (od wczesnorannych do godzin wieczornych) oraz godzinach szczytu, bedzie powierzone
przeszkolonym sygnalistom wyposazonym w srodki tgcznosci. Czynnosc recznego kierowania ruchem
musi by¢ wykonywana zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnym rozporzgdzeniu MSWiA z dnia
06.07.2010 r. (Dz. U. 2 2010 r. Nr 123, poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny
ukonczy¢ szkolenie organizowane przez WORD. Ponadto w/w osoby powinny by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze pomaranczowo-czerwone z pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy
2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o tresci:

11
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,KIEROWANIE RUCHEM” (rozp. MSWIA z dnia 18.07.2008 r. w sprawie wzoru ubioru .../Dz. U. z 2008 r.
Nr 132, poz. 840/

. Oznakowanie pionowe zgodnie z zataczonymi planszami powinno byé wykonane za pomoca
znakdéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z zatgcznikami nr 1, do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220
poz. 2181).

Znaki pionowe powinny byé o klase wyisze niz wszystkie istniejagce w rejonie
prowadzonych robét.

Znaki pionowe nalezy stawia¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od istniejgcego
oznakowania.

Wszystkie prace bedg wykonywane w obszarze zajecia pasa drogowego zatwierdzonego przez
Gdynski Zarzad Drdg i Zieleni.

Wykonawca robdt (inwestor) zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadu drogi decyzje o zajeciu pasa
drogowego. Po zakonczeniu prac wykonawca przywrdci zajety pas drogowy do stanu pierwotnego
zgodnie z decyzjg nr UIU.7011.147.2021.EP(KN) z dnia 24.03.2021. zatgczong w projekcie budowlanym.
Odbidr prac nastgpi z udziatem pracownika Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé mieszkancow ul. Opata Hackiego, $w. Mikotaja i ulic
przylegtych o przeprowadzanych robotach budowlanych z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Pod projektowanymi znakami B-36 nalezy umiesci¢ tabliczki o tresci ,, Od dnia...” lub ,W
dniach...”; znaki zakazu ustawi¢ z min 5- dniowy, wyprzedzeniem.

12
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Il. UZGODNIENIA:

— Uzgodnienie nr UIU.7011.147.2021.EP(KN) z dnia 24.03.2021.

— Uzgodnienie nr UIT.7221.286.2021.Jt

— Opinianr1D0.422.235.2021.KZ/2952 z dnia 02.06.2021.

— Opinia nr RD.5321-158/2021 z dnia 18.05.2021.

— Zaswiadczenie nr RAAI.7120.2.60.2022.MB-565/sie¢ ceipt. z dnia 13.05.2022
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pilsudskizgo 52/54

UIU.7011.147.2021. EP(KN) Gdynia, 24.03.2021
inwestor: poprzez petnomocnika:
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Pani Natalia Katuzna
Cieplnej Sp. z 0.0. Projmed Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14 ul. Siewna 2A
81-213 Gdynia 81-574 Gdynia

Dotyczy:  pisma Wasz znak:19-048-OPEC  z dnia 18.02.2021 roku, wuzupelnionego dnia
19.03.2021 roku o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy sieci cieplowniczej od komory
cieplowniczej K-403 do komory cieptowniczej K-409 w rejonie ulic: Opata Hackiego, Sw. Mikolaja,
Chylonska, Lubawska w Gdyni,

UZGODNIENIE
Odpowiadajac na powyzsze pisma informujg, Ze uzgadniam w pasie drogowym usytuowanie
sicei cieplowniczej, przedstawione na rys. nr 1 ark. 1 i ark. 2 pn. , Temat: 1U.3-6: Przebudowa

magistrali cleplowniczej 2xDN300 od komory cieplowniczej K-403 do komory cieplowniczej K-409

w rejonie ul. Opata Hackiego, Sw. Mikotaja, Chyloriskiej i Lubawskiej w Gdyni Projekt

zagospodarowania terenu” (inwestor: Okregowe Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,

ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia; projektant: mgr inz. Piotr Pajewski; data opracowania:

03.2020) z nasigpujacymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robét nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w Wydziale Inwestycji Urzedu
Miasta Gdyni projekt tymczasowej organizaciji ruchu;

2. w zwiazku z obowiazujaca do 18.06.2025 r. gwarancjg jakosci, udzielona przez firme
Budowlano-Drogowa MTM S.A., majgcg swa siedzibg: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35,
na wykonanc w 2018/2019 r., w ramach projektu Rewitalizacji terenéw dzielnicy Chylonia,
nowe obiekty i prace: nawicrzchnie (jezdnie, chodniki i miejsca postojowe) ulic Zamenhofa
i Opata Hackiego, nawierzchnie o charakterze parkowym wraz z zielenia (nowe trawniki) oraz
uzbrojenie (kable o$§wietleniowe eN) ewentualne prace odtworzeniowe obiektéw i elementow
objgtych okresem gwarancyjnym nalezy zlecié wymienionej powyzej firmie lub zlecié
wykonanie powyzszych robét przez inny podmiot, ktéry udzieli na swoje roboty rekojmi
i gwarancji na okres nie krotszy niz udzielona gwarancja;

3. wykonanie robét odtworzeniowych nastgpuje na wlasny koszt, na warunkach oraz
w zakresie ustalonym przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni;

4. w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, w szczegolnosci bedgcych na gwarancii kabli
oswietleniowych eN, ktérych niweleta jest zblizona do proj. przewodu bgdgcego przedmiotem
uzgodnienia, nalezy stosowaé przewiert sterowany;
wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa, w realizacji proj. linii kablowej nalezy uzgodnié
2 Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

6. na siedem dni przed rozpoczgciem robdt nalezy powiadomié pisemnie Wydziat Inwestycji
Urzgdu Miasta Gdyni, podajac imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robét oraz
dotaczy¢ zgode firmy MTM S.A, wraz ze stanowiskiem w sprawie wykonawstwa
projektowanych robét oraz robét odtworzeniowych nawierzehni w przypadku jej rozbidrki
w okresie trwania gwarancji;

7. nalezy powiadomi¢ Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni o terminie zakoticzenia robot
i przekaza¢ 1 kpl. geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanej infrastruktury
do Wydziat Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni i 1 kpl. do ZDiZ w Gdyni;

8. przejscia przewodem cieplowniczym pod jezdniami i nawierzchniami z warstwy bitumicznej
oraz pomigdzy punktami Z17 a Z20 nalezy wykonaé metodami bezwykopowymi,
bez naruszania ich konstrukeji;

9. przed przystgpieniem do wykonywania robdt metodami bezwykopowymi, nalezy sprawdzi¢
usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania jej uszkodzen
w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz zachowania normatywnych odlegloci
pomiegdzy skrajniami obiektéw;

10. skrzyzowania projektowanej sieci cieplowniczej z micjskg siecig kanalizacji deszczowej
podlegaja odbiorowi przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni raportu wraz z zapisem na nosniku CD

“v
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lub DVD z inspekgji telewizyjnej kanatu deszczowego w miejscach skrzyzowari (wykonanej
pomigdzy dwiema sgsiednimi studzienkami — powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania),
oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego posadowienia sieci cieplowniczej w miejscach
skrzyzowarni; o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyzowan nalezy powiadomié
(z co najmnigj trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wod Opadowych
Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni — telefon: 58 761 20 28;

11. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktore moga powstaé w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot
zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez jej uzytkownika, {j. przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,

12. nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ pomigdzy punktami cieplociagu F a G, ze wzgledu
na mozliwg kolizj¢ z istnicjacym przylaczem kanalizacji deszczowej; rzedne projektowanego
przewodu nalezy dostosowac¢ do istnicjacego uzbrojenia terenu;

13. obiekty i urzadzenia wigczonej z uzytkowania sieci cieplowniczej w granicy pasa drogowego
usungcé z gruntu (napowietrzne zdemontowac);

14. odbiorowi podlega sprawdzenie demontazu na terenie pasa drogowego wylaczonej
z uzytkowania sieci cieplowniczej; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do Zarzgdu Drog i Zieleni w Gdyni kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacej usunigly sieé
cieplownicza (obickty i urzadzenia);

15. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od uzbrojenia terenu;

16. po zakoticzeniu robét teren odtworzyé do stanu poprzedniego; realizacja inwestycji nie moze
pogorszy¢ stanu istniejgcego 1 naruszad interesdw 0s6b trzecich; .

17. 0 terminach rozpoczgcia i  zakonczenia robdt nalezy powiadomi¢ pisemnic
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni — e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienic oraz podajac imie,
nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

Uzgodnienie wazne jest do dnia. 24.03.2023 roku.

Zalacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany rysunek numer 1 arkusz numer 1 i numer 2
pn. ,, Temat: 1U.3-6: Przebudowa magistrali cieplowniczej 2xDN300 od komory cieplowniczej K-403
do komory cieplowniczej K-409 w rejonie ul. Opata Hackiego, Sw. Mikotaja, Chyloniskiej i Lubawskiej
w Gdyni Projekt zagospodarowania terenu’

Niniejsze uzgodnienie upowaznia inwestora: Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, ktérego reprezentuje Pani Natalia Kahizna
do zfozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig oznaczong jako dziatki numer:
499, 493, 490, 501, 404, 480, 403, 402, 462, 397, 396, 395, 392, 389, 388, 308, 307, 302/1, 305, 226,
225, 249, 224, 229, 228, 216, 227, 215, 214 obreb 0018 Leszczynki, 1713, 1710, 1708, 1707, 1706,
1705, 1704, 1703, 1604, 1602, 1702, 1701, 1694, 1692, 1686, 1684/2, 1687, 1685, 1720/1, 1756,
1683, 2752, 2753, 2722 obrgb 0010 Chylonia, stanowigca wiasnos¢ Gminy Miasta Gdyni na cele
budowlane na czas wykonania sieci cieplowniczej w zakresie okreslonym w uzgodnieniu.

Jednoczesnie informujg, ze na prowadzenie rob6t na dziakce numer 420 obrgb 0018

Leszezynki nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli tej dzialki.

z up. PREZYDENTA _MIASTA

Otrzymuja:

@Okrﬁ;gowc Przedsigbiorstwo  Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
za posrednictwem petomocnika Pani Natalii Katuznej, Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

2. MTM S.A. Firma Budowlano-Drogowa, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia - do wiadomosci

3 UIU (30657/2021, 50608/2021) a/a  Urzad Miasta Gdyni Wydzial Inwestycji, al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
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Zobezpieczenie Scian w Grunt rodzimy, bez frokcj o ostrych krawedzioch
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zostosowoc zabezpiecznie: 81-382 Gdynia
kable niskiego nopigcio rury dwudzieine 110 PS.
kable sredniego nopiecio rury dwudzielne 1 Zalqeznik do (ULADDNIEANA_
No owaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia, Nr LD 307 AnT.202) EVL UN ,

UPC, TASK oraz innych operatorsw * doie .03 3004
zobezpieczy¢ przy utyciu rur ostonowych.

W przypadku kmdazuqa wielootworowej zastosowat
ed uszkodzeniem kumizocp Zup. PREZYDENTA TA

zabezpiecznio przi

oraz ohsypyumnem sig gruntu. /
Arkadiusz 7, ax
Naczeln#\ ydziatu

Za zgodnos¢
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LEGENDA:
------ —~ Projektowany cieplocigg 2xDN500(710+630)
~x-x-x-x- [stniejgcy cieplocigg do demontazu
~x-x-x-x- [stniejgey cieplocigg do unieczynnienia
Wymiana w istniejgcym kanole
Oznaczenie dzialek, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja
N=—. Wskazanie kierunku zasilania/powrotu msc

Imig | nazwisko m . Nr. uprawnien, specjainosc, zakres opracowania

mgr. inz. Piotr Pajewski POM/O353/PBS/17

J}w mgr in2. Plotr Paczek & POM/D354/PBS/17
|| Opracowal:

mgr in2. Natalia Kakuzna V  NA

81674 Gaynia, u. Siowne 2 .?yq/mfe/J 1U34: Przebudowa mum%a:o&m

Ciepinej Sp. z 0.0.
Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia, ul.
Nerys: Nr projekcu: 19-048-OPEC ]n-: 03.2020|Few: 02

Projekt zagospodarowania terenu l“'.:1_-500 1 [aunz: 1 [Atanzy: 2

|
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Zobezpieczenie_Scian w Grunt rodzimy, bez frokeji o ostrych krawgdziach
e Lo J.
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8
a
g
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UWAGA: Wymiary podano w [mm]

URZAD MIASTA GDYNI

WYDZIA: INWESTYC.
UWAGA : Aleja Marszaika Pitsudskiego 52/54
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi 81-382 Gdynia
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglgdnie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- no kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS, Zatqeznik do _[/LG0RD ME NIA
- na kable sredniego napigcia rury dwudzielne 160 s KN )
Ne UID.J0M.ME. D24 EPLKN
Na skrzyzowanioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netia, z dnia M0, ’ZOQ/{

UPC, TASK oraz innych operatordw

zabezpieczy¢ przy uzyciu rur oslonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢ YvRENTA MIASTA
zcbezp?eczniu przed uszkodzeniem konalizacji Z Y b PREZYDENTA MIA:
oraz obsypywaniem sig¢ gruntu.

Arkadiusz Tra
Naczelnik Wy,

20 zgodnos¢ z oryginalem mapy do celw projektowych
w zakresie symboli znakow, tresci oraz skali”

LEGENDA:
----------- Projektowany cieplociqg 2xON500(710+630)
~x-x-x-x- [stnigjgey cieplocigg do demontazu
~xx-x-x- [stnigjgey cieplociqg do unieczynnienia
i Wymiana w istniejqcym kanale
O Oznaczenie dzialek, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja
N<—<< Wskazanie kierunku zasilania/powrotu msc

Imig | nazwisko Podpw . Nr. ji zakres op
| Projektant: mgr. inz. Piotr Pajewski /. POM/0353/PBS/17
| Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Pgczek & | POM/0354/PBS/17
|Opracowat: | mgr inz. Natalia Kahuzna V NA
Temat :
|| Projmed sp. z 0.0. ? . J | " . e
Slewna voprne 1U.3-6: Przebudowa magistrali cieplowniczej 2xDN500
| st i od komory cieplowniczej K403 do komory c%:nlnm] K-409
Inwestor: Okregowe Przedsiebiorstwo w rejonie ul. Opata Hackiego, Sw. a,
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. » Kiiago, ia,
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 Chylofiskie] i Lubawskiej w Gayni
" - Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-048-OPEC | Data: 03.2020 | Rew: 0%
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1 - - 2" 3 I ‘
|
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PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudlskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynla@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIT.7221.286.2021.J¢. Gdynia, dn. 22.09.2021r.

Projmed sp. z 0. 0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20
czerwca 1997 (tj. Dz.U.2021.450) oraz §6 ust. 1 i §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku firmy Projmed sp. z o. o. z dnia
10.09.2021r.

zatwierdzam

czasowg organizacje ruchu przedstawiong w projekcie pt. ,Przebudowa magistrali
cieptowniczej 2xDN500 od komory cieptowniczej K-403 do komory ciepfowniczej
K-409 w rejonie ul. Opata Hackiego, éw. Mikotaja, Chyloniskiej i Lubawskiej w Gdyni”
w czesci dotyczacej drég zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Gdyni
z nastepujaca zmiang:
* w etapie V na ul. Opata Hackiego przenies¢ istniejacy znak D-6 na azyl
dla pieszych
oraz z nastepujgcymi uwagami:
¢ prace prowadzone na dziatkach nie begdacych pod zarzadem Prezydenta
Miasta Gdyni, nalezy uzgodni¢ z ich zarzadca,
» nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do wszystkich posesii zlokalizowanych
w obszarze prowadzonych robot.

Ostateczny termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu okreslam
na dzien 31.12.2022r. Wprowadzenie organizacji ruchu wymaga zawiadomienia,
o ktorym mowa w §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784).
otrzymuja:

%ICEPREZYDENT
MIASTA GD
1. Adresat,

2. UIT- aa. ID: 152324/2021

zatgeznik: projekt jw. — 1 egz.

Strona1z2
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GDYMIAZDIZ

ID0.422.235.2021.K2[4 9 5% Gdynia, dnia 02.06.2021r.

Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
681-737 Sopot

dotyczy: projektu tymczasowe]j organizaciji ruchu dla tematu: ,Przebudowa magistrali cieptowniczej
2xDN500 od komory cieptowniczej K-403 do komory cieptowniczej K-409 w rejonie
ul. Opata Hackiego, Sw. Miketaja, Chyloniskiej, Lubawskiej w Gdyni”

Na podstawie art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 tj. z péz. zm.) oraz §7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdicwych warunkdw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 t.j.) Zarzad Drog
i Zieleni w Gdyni

OPINIUJE

projekt tymczasowej organizacji ruchu przedstawiony w opracowaniu pt. ,Przebudowa magistrali
cieplowniczej 2xDN500 od komory cieptowniczej K-403 do kemory cieptowniczej K-408 w rejonie
ul. Opata Hackiego, Sw. Mikotaja, Chylonskiej, Lubawskiej w Gdyni” z nastepujacg uwaga:

s zaprojektowane znaki A-14 zlokalizowa¢ w odlegiosci min. 50 m od miejsca wykonywanych

robot.
AR A
mgr A Hlonjuszho
3 nl L»Lla'L ' Drag
A=
PROJMED g aynia
gk
e 8. G, 2@77
Wpisang
w2000 oW e
@Adresat podpis ...,

2. Aa

| Zarzqd Drég i Zieleni w Gdyni  ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia | tel: 58 761 20 00, e-mail: sekrelariat@zdiz.gdynia.pl  www.zdiz.gdynio.pl
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tel. (058) 662-15-03

Nasz znak: RD.5321-158/2021

Wydzial Ruchu Drogowego fax. (058) 662-11-25
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
81-350 Gdynia, ul. Portowa 15

2021 05- 1 9

Gdynia. dn.

PROJMED SP. Z 0.0.
UL. SIEWNA 2A
81-574 GDYNIA

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

w odpowiedzi na ztozona dokumentacj¢ dotyczgca projektu tymezasowej organizacji ruchu na czas

przebudowy magistrali cieplowniczej 2xDN500 od komory cieplowniczej K-403 do komory

cicptowniczej K-409 w rejonie ul. Opata Hackicgo, Sw. Mikoluja, Chyloniskiej i Lubawskigj

w Gdyni, Komenda Miejska Policji w Gdyni przedstawiony projekt tymezasowej organizacji ruchu

opiniuje pozytywnie.

Wyk.2 egz
Fgz |-adresat
Egz2-aa
RT

KOMENDANT
MIEJSKI POLICJI

insp, Stawomir Pachura

PROJMED Gdynia

2 0 21

Whlhaiiw pud I GZIZNNIXA

B

POOPIS coininiinnsicsimninsssssssssnaieiana 3

=
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PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

RAAI.7120.2.60.2022.MB-565/sie¢ ciept. Gdynia, dnia 13.05.2022 .

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. u. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pé2n. zm.) oraz
art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
528), dziatajac z urzedu,

zaswiadcza sie, ze:

tutejszy organ administracji architektoniczno — budowlanej, nie stwierdzit istnienia podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec dokonanego przez inwestora: Okregowe Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, reprezentowanego
przez petnomocnika: P. Natalia Katuzna, ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia, w dniu 06.05.2022 r.
zgtoszenia nr 65758/2022, dotyczgcego zamiaru wykonania robét budowlanych polegajacych
na przebudowie magistrali cieptowniczej 2xDN500 od komory cieplowniczej K-409
do komory cieptowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni (obr.0018
Leszczynki, dziatki nr: 499, 493, 490, 501, 404, 480, 470, 403, 402, 462, 400, 399, 397, 396,
395, 392, 389, 388, 308, 307, 302/2, 302/1, 305, 226, 225, 249, 223, 224, 229, 228, 216, 227,
215, 214; obr.0010 Chylonia, dziatki nr: 1713, 1671, 1710, 1662, 1708, 1707, 1706, 1705,
1659, 1704, 1703, 1673, 1604, 1602, 1702, 1701, 1694, 1723, 1692, 1724, 1721/2, 16886,
1684/2, 1687, 1688, 1685, 1720/3, 1720/1, 1756, 1683, 2752, 2753, 2723, 2699, 2722, 2698).

Zaswiadczenie wydaje sie¢ na wniosek inwestora przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.

Niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Podlega optacie skarbowej'w w%l i 7P gk ,na podstawie

8L

ustawy z dnia 16 listgpéda 2006 r. 0" api'egskarbowej (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1923 z pézn. zm.)

i 1
il @ b Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
v
W f -
@) %7/ 4. leun,
Ly N mgr inz. arch. Lucyna Kucharek
R X KIEROWNIK REFERATU

Wydziatu Architektoniczno-Budowlanego
Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Otrzymuja:
1,) Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia,
reprezentowanego przez petnomocnika: P. Natalia Katuzna, ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia,

2. RA-ala.

opr. mgr inz. M. Bartoszuk ( tel. 58 668 84 28)
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woigexnik ¢ zoswiadcoreni@

Ne | RAAL KD, 1 6P A0 HE- 565 st cogts
z dnia 5,05, 90220

c@ 7/09&”0&%

' NR ARCHIWALNY: 19-048-OPEC

- & 49 fivey P rlt Rewizja PB-01

STRONA TYTULOWA

\ NAZWA ELEMENTU

PROJETU BUDOWLANEGD PROJ EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
i NAZWA ZAMIERZENIA ‘ Przebudowa maglstrah cieptowniczej 2xDN500 od komory CIepfownlczeJ K-
| BUDOWLANEGO | 409 do komory cieptowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni.
OBIEKT {:Wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza

BODZAJ ROBéT | Przebudowa, budowa

‘ADRES OBIEKTU ‘Gdynla, uI Opata Hacklego

KATEGORIA OBIEKTU | XXVI

-.IEDNOSTKA EWIDENCY.INA E 226201_1 M.Gdynia

-OBREB | Obreb: 0018 Leszczynki Dz. nr ewid.:499, 493, 490,501, 404,480,470, 403, 402, 462
‘ - NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH 223 224 229 228 216, 227 215 214
| OBIEKT JEST USYTUOWANY:

‘1659 1704, 1703, 1673, 1604, 1602, 1702, 1701, 1694, 1723, 1692, 1724, 1721/2, |
11686, 1684/2, 1687,1688, 1685, 1720/3, 1720/1, 1756, 1683, 2752, 2753, 2723,
12699 2722, 2698

[lMIE I NAZWISKO LUB | Okregowe Przedsigbiorstwo Energetykl Cieplnej Sp. z 0.0.

| NAZWA INWESTORA, |ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
| ADRES INWESTORA ‘

Zakres Petniona funkcja Imie, nazwisko, Numer uprawnieri budowlanych,
opracowania projektowa Podpis Specjalnos¢

BRANZA PROJEKTANT mgr inZ. Piotr Pajewski |upr. Nr POM/0353/PBS/17
SANITARNA

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA SPRAWDZAJACY |mgr inz. Natalia Katuzna | upr. nr POM/0462/PWBS/21
SANITARNA (o do projektowania bez ograniczeri w zakresie sieci,
gt Vo instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA OPRACOWAL mgr inz. Justyna
SANITARNA Wandrych Nandgd\

mgr inz. Magdalena

Kempiriska 7( Pre7ydenr “nagtﬂ cavchi

aleja Marszaika pije; 1

inz. MarcelEz_liwski o 81-362 (:dyma i ...-/J'L

DATA OPRACOWANIA: 2022-04

Z dqlu OG' O

................ O

Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia ul. Siewna 2A iyia
tel. (+48) 58 781 04 80 e-mail: projmed@projmed.pl  www.projmed.pl

Sad Rejonowy Gdarisk~Péinoc w Gdarisku VIII Wydziat Gospodarczy

KRS 0000540055 Kapitat Zaktadowy 25 000,00 PLN NIP 586 229 43 50
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lll. RYSUNKI:

Rys. 0 — plan orientacyjny

Rys.1 Ark. 1/20 -
Rys.1 Ark. 2/20 -
Rys.1 Ark. 3/20 —
Rys.1 Ark. 4/20 -
Rys.1 Ark. 5/20 —
Rys.1 Ark. 6/20 -
Rys.1 Ark.7/20 -
Rys.1 Ark. 8/20 —
Rys.1 Ark.9/20 -
Rys.1 Ark. 10/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 11/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 12/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 13/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 14/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 15/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 16/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 17/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 18/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 19/20 — plan sytuacyjny:
Rys.1 Ark. 20/20 — plan sytuacyjny:

plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:
plan sytuacyjny:

plan sytuacyjny:

ETAP |
ETAP II
ETAP IlI
ETAP IV
ETAPV
ETAP VI
ETAP VII
ETAP VIII
ETAP IX
ETAP X
ETAP XI
ETAP Xl
ETAP XllI
ETAP XIV
ETAP XV
ETAP XVI
ETAP XVII
ETAP XVIII
ETAP XIX
ETAP XX

23




