
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót dla zadania pn. „Zagospodarowanie 

terenu PWiK Sp. z o.o.  w Gorzowie Wlkp. – Etap I”  

 

Zamawiający posiada następujące dokumentacje: 

a) Projekt Budowlany, Projekty techniczne oraz niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, 

b) Projekty Wykonawcze, 

c) Opinię geotechniczną, 

d) Przedmiar robót Etap I, 

e) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.  

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – 08.12.2025 r.  

Potwierdzeniem zakończeniem wszystkich robót będzie podpisanie Protokołu Odbioru 

Końcowego robót.  

 

2.1. Harmonogram realizacji robót 

Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robót w terminie 14 dni od podpisania 

umowy. Harmonogram będzie sporządzony w tygodniowych czasookresach z podziałem na 

elementy wyszczególnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczególnych 

elementów. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie dostosowanie tempa robót od 

warunków pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca 

przedłoży Plan płatności, który będzie uwzględniał przeroby oraz planowane fakturowanie. 

Plan płatności będzie integralną częścią Harmonogramu. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robót, które należy wykonać 

w pierwszej kolejności.  

Jeżeli założony w Harmonogramie postęp rzeczowy zadania będzie opóźniony o co najmniej 

30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi Plan Naprawczy  

w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegółowości odpowiadać 

będzie Harmonogramowi, jednakże uzupełniony będzie o przedsięwzięcia, które Wykonawca 

podejmie w celu terminowej realizacji zadania.  

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały, które zostaną 

zastosowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie może używać nie zatwierdzonych 

przez Zamawiającego materiałów. 

 

3. Zakres robót do realizacji          

W zakresie zadania jest zagospodarowanie terenu PWiK zgodnie z dokumentacją projektową 

tj.: 

 wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu komunikacyjnego, 

 wykonanie placu i parkingu Zarządu, 

 strefa zielona, rabaty podniesione - układ murków terenowych,  

 zatoka dojazdowa do komory zasuw, 

 parking dla samochodów osobowych i małych dostawczych,  

 Oświetlenie zewnętrzne, 

 Pylon PWiK Sp. z o.o. 
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Zakres wymieniony w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Zamawiający w Tabelach Elementów Rozliczeniowych określił, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej długość/ilość elementów do wykonania w ramach 

przedmiotowego zamówienia.  

Dodatkowo należy uwzględnić zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej opisane w 

pkt.8 niniejszego OPZ. 

 

3.1 Zakres robót w ramach kwoty umownej 

Kwota umowna niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową oraz niniejszym OPZ; 

b) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe z odzyskiem większości nawierzchni z kostki 

brukowej istniejącego ciągu komunikacyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

utylizacja pozostałych odpadów/materiałów rozbiórkowych, 

c) roboty ziemne, w tym m.in.: niwelacja terenu, wykopy otwarte, oznaczenia wykopów, 

zasypanie wykopów, wywóz nadmiaru gruntu, 

d) wykonanie utwardzeń m.in.: ciągu jezdnego, pieszego, placu wielofunkcyjnego, zatoki 

dojazdowej do komory zasuw, 

e) wykonanie murków terenowych – betonowych, stanowiących podwyższone rabaty 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

f) wykonanie terenów zielonych w tym m.in.: nasadzenia drzew, krzewów i bylin zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 

g) wykonanie ściany żelbetowej i montaż na koronie oświetlenia pylonu, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, 

h) montaż latarni i słupków ulicznych zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

i) usunięcie drzew, 

j) humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych, 

k) dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

l) uporządkowanie terenu po budowie,  

m) wykonanie badań zagęszczenia gruntu,  

n) próby montażowe i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń oświetlenia,  

o) obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą,  

p) propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed 

przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, 

deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania; 

omyłkowe zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego materiału 

niezgodnego z dokumentacją projektową i STWIOR nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za stosowanie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową 

i STWIORB, 

q) nadzór archeologiczny, w przypadku konieczności jego ustanowienia,  

r) plan BiOZ, 

s) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Każdy z obiektów musi zostać 

opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące ten obiekt, 

t) dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w 

formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii, 

u) wszystkie inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym 

opisie. 

4. Wytyczne materiałowe 

Wytyczne materiałowe zawarte są w Dokumentacji Projektowej zadania tj: 

a) STWiOR 

b) Projekt budowlany, 



3 

 

c) Projekty Techniczne, 

d) Projekty Wykonawcze, 

e) Przedmiar Robót – Etap I. 

Zamawiający zaznacza, że dokumenty te mogą się uzupełniać. 

5. Odbiór robót  

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 

można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej, jeżeli uzyskały 

pozytywną opinię Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego prowadzącego nadzór nad 

inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. 

czynności Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we 

wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca 

odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie obciążając 

kosztami Wykonawcę. 

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik 

budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiającego). Na 

powyższe zostanie spisany protokół Odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

2. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z 

Dokumentacją Projektową części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze 

częściowym spisany zostanie protokół z odbioru częściowego. Warunkiem 

przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest protokół Odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu bez wad istotnych. 

    

Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

 

Do odbioru częściowego robót w ramach branży konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej należy  

przedstawić wyposażony pylon w szczególności: 

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzór Inwestorski,  

- szkice geodezyjne wykonanego części zadania z wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do realizacji zadania, 

- protokoły z odbioru robót zanikających,  

- karty utylizacji odpadów/materiałów rozbiórkowych, 

- zgodność zbrojenia z Dokumentacją Projektową, 

- próby wytrzymałościowe betonu. 

 

Do odbioru częściowego robót w ramach branży elektroenergetycznej należy przedstawić w  

szczególności: 

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzór Inwestorski,  

- szkice geodezyjne wykonanego części zadania z wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do realizacji zadania, 

- protokoły z odbioru robót zanikających,  

- karty utylizacji odpadów/materiałów rozbiórkowych, 

- próby montażowe urządzeń oświetlenia lub układu, 
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- pomiary parametrów elektrycznych, 

- próby montażowe oświetlenia pylonu. 

Do odbioru częściowego robót w ramach odtworzenia nawierzchni należy przedstawić 

w szczególności: 

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzór Inwestorski,  

- szkice geodezyjne przedstawiające zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres 

odtworzonej nawierzchni z wyszczególnieniem ilości odtworzonej nawierzchni w m2  

oraz grubości poszczególnych warstw, 

- protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- badania zagęszczenia gruntu oraz inne badania wymagane w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Do odbioru częściowego robót w ramach zagospodarowania terenu należy przedstawić w  

szczególności: 

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzór Inwestorski,  

- szkice geodezyjne wykonanego części zadania z wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do realizacji zadania, 

- kompletnie wyposażone rabaty podwyższone, 

- protokół wycinki drzew zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- protokół nasadzenia roślin zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- protokół z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po usunięciu drzew. 

 

 

1. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. 

Wykonawca może ubiegać się o podpisanie protokołu odbioru końcowego po 

zakończeniu wszystkich robót, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji 

powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oświadczeniem 

geodety o tym, że zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii. 

  

2. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w STWiOR, w pkt.8.5. 

Wymagań Ogólnych. 

 

W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich 

do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do 

weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku CD lub DVD.   

 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami 

(jeżeli wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie 

realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 

egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD 

lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf 

lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, że mapy powykonawcze 

zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii.  

- Wszystkie protokoły odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- oświadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiOR, 

- karty utylizacji odpadów/materiałów rozbiórkowych, 
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- deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

- szkice geodezyjne wykonane w ramach zagospodarowania terenu z 

wyszczególnieniem ilości materiałów wykorzystanych do realizacji zadania, 

- szkice geodezyjne przedstawiające zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres 

odtworzonej nawierzchni z wyszczególnieniem ilości odtworzonej nawierzchni w m2  

oraz grubości poszczególnych warstw, 

- wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp).  

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

6. Sposób rozliczania za roboty budowlane 

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo-obmiarowego. Oznacza to, iż wartość 

poszczególnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych ma 

charakter ryczałtowy, tj. charakter niezmienny i będzie zawierała wszystkie roboty 

zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia 

dla tej pozycji.  

Ponadto: 

a) Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowi podstawę do określania stopnia  

zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartości umowy w przypadku 

zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

b) Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie długości sieci wymienionych w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych, spowoduje korektę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu. 

c) Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wynikała 

z iloczynu właściwej ceny jednostkowej określonej w TER i obmiaru dokumentującego 

rzeczywistą ilość jednostek miary określonych w TER. 

Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostały w Umowie. 

7. Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane 

7.1. Faktura częściowa 

a) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, wynikające z procentowego 

zaawansowania robót, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski.  

b) Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury częściowej pod warunkiem 

podpisania protokołu odbioru częściowego bez wad istotnych. 

c) Przed złożeniem faktury, Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność za wykonane roboty, objęte 

płatnością, zawierający w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 5.2 

niniejszego OPZ wraz z TER. Nadzór Inwestorski w ciągu 21 dni dokona sprawdzenia 

przedłożonego przez Wykonawcę Wniosku o płatność.  

d) Po zaakceptowaniu przez Nadzór Inwestorski Wniosku o Płatność, Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia faktury. 

e) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie (nie częściej niż 1 raz w miesiącu) 

do wysokości procentowego zaawansowania robót faktycznie wykonanych robót 

zatwierdzonych przez Zamawiającego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

f) Kwota wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

kwoty całkowitego wynagrodzenia netto. O pozostałą kwotę Wykonawca może 

ubiegać się składając fakturę końcową. 

g) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie. 

 



6 

 

7.2. Faktura końcowa 

a) Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej pod warunkiem: 

 podpisania protokołu Odbioru końcowego bez wad istotnych,  

 zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Ośrodku Geodezji  

i Kartografii, 

b) Przed złożeniem faktury Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność końcową za wykonane roboty, 

objęte płatnością, zawierający w szczególności: dokumenty wymagane jak do 

płatności częściowej tj. wymienione w pkt. 5.2 niniejszego OPZ oraz TER. Nadzór 

Inwestorski w ciągu 21 dni kalendarzowych dokona sprawdzenia przedłożonego przez 

Wykonawcę wniosku o płatność. 

c) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie.  

 

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 

W Projekcie Budowlanym zmianie ulegają następujące zapisy (w części rys.)  

 rys. nr PZT-01 i nr PZT-02 naprawia się błąd edycyjny - uzupełnia się rysunek o 

brakującą etykietę „25 / VmA” dotyczącą nasadzeń przy narożniku działki 

oznaczonym literą „P”; ilość sztuk w zestawieniu materiału roślinnego zgodna: 186 

szt. VmA. 

 rys. nr PZT-03 odwołanie do nawierzchni projektowych (tabela) przyjmuje brzmienie: 

Lp. 1. Kol.3. – Nawierzchnia – “Bruk poznański” lub równoważna, 

Lp. 1. Kol.4. – Nawierzchnia – “Bruk poznański grafitowy” lub równoważna, 

W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym zmianie ulegają następujące zapisy (w części 

rys.) 

 rys. nr PA-B-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 – poprawia się błąd rachunkowy: 116 szt. 

na 114 szt. 

 rys. nr PA-B-02 – tabela nawierzchni projektowych -  

Lp. 1. Kol.3. – Nawierzchnia – “Bruk poznański” lub równoważna, 

Lp. 1. Kol.4. – Nawierzchnia – “Bruk poznański grafitowy” lub równoważna, 

W Projekcie Technicznym zmianie ulegają następujące zapisy (w części rys.) 

 rys. nr PT-AK-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 – poprawia się błąd rachunkowy: 116 szt. 

na 114 szt. 

 rys. nr PT-AK-02 – tabela nawierzchni projektowych -  

Lp. 1. Kol.3. – Nawierzchnia – “Bruk poznański” lub równoważna, 

Lp. 1. Kol.4. – Nawierzchnia – “Bruk poznański grafitowy” lub równoważna, 

W Projekcie Wykonawczym zmianie ulegają następujące zapisy (w części rys.) 

 rys. nr PW-AK-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 – poprawia się błąd rachunkowy: 116 szt. 

na 114 szt. 

 rys. nr PW-AK-02 – tabela nawierzchni projektowych -  

Lp. 1. Kol.3. – Nawierzchnia – “Bruk poznański” lub równoważna, 

Lp. 1. Kol.4. – Nawierzchnia – “Bruk poznański grafitowy” lub równoważna. 

 

9. Dodatkowe warunki 

1. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona 

w ramach ceny Oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędnych do 

wykonania zamówienia; 

2. Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia 

Oferty; 

3. Zapisy dokumentów się uzupełniają. Pominięcie jakiegoś elementu w którymkolwiek 

z dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wykonania go.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów 
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BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót 

u Zamawiającego, 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie, 

6. Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich 

stosowanie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, 

gromadzić odpady w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne 

materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez 

neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, 

(zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia 

wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie 

Zamawiającemu, 

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 

ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 

14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587) i ustawą Prawo ochrony środowiska 

z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) w ramach zwartej umowy 

na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

8.   Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie opłaty związane realizacją zadania 

oraz ewentualne odszkodowania wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku 

prowadzonych prac. 

10. Płatność częściowa za dany element robót jest jednocześnie zgodą Wykonawcy na 

rozpoczęcie przez Zamawiającego eksploatacji fragmentu terenu będącego 

przedmiotem sprzedaży. 


