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Postępowanie nr WIR.271.6.2025 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

– PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – 

 

Umowa zawarta w dniu .......................... pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą  

Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653, 

reprezentowaną  przez: 

Pawła Kuliga – Burmistrza Miasta Złotoryi 

przy kontrasygnacie Agnieszki Pogońskiej – Skarbnika Miasta Złotoryi 

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a ................................................................................................................................................. 

NIP ............................................................ REGON ................................................................. 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (zwaną uPzp), nr sprawy WIR.271.1.2025 o następującej 

treści: 

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

„Przebudowa dróg gminnych ulicy Cmentarnej i części ulicy Bolesława Chrobrego  

w Złotoryi”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy dróg 

gminnych ulicy Cmentarnej (691,0 mb) i części ulicy Bolesława Chrobrego (115,0 mb),  

w tym:  

1) przebudowę dróg gminnych o nawierzchni z betonu asfaltowego 

2) budowę miejsc postojowych z płyt betonowych, ażurowych;  

3) przebudowę chodników z kostki betonowej;  

4) przebudowę zjazdów z kostki betonowej;  

5) przebudowę kanalizacji deszczowej (na odcinku od istniejącego ronda do bramy 

głównej cmentarza); 

6) wymianę opraw oświetlenia drogowego;  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 6 SWZ – OPZ.  
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§ 2 

Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej kolejności 

obowiązywania: 

1. umowa o wykonanie robót budowlanych; 

2. dokumentacje oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

4. oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy;  

 

§ 3 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym 

przepisom, normom, standardom i warunkom. 

2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. 

3. Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. 

posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do 

stosowania, winny być zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszących 

normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy. 

4. W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w 

powyższych ustępach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty 

techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne. 

6. Dokumenty wymienione w powyższych ustępach wraz z ich kopiami powinny być 

przekazane do kontroli i wykorzystania Inspektorowi nadzoru w dniu sprowadzenia 

materiałów na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, 

autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi Normami na materiały  

i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Inspektor nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część 

robót, użyte materiały i zamontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne  

z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej 

niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu plan dotyczący bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w sposób zorganizowany, bez 

przestojów oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych na podstawie posiadanych 

przez nich kwalifikacji zawodowych. 

10. Wykonawca oświadcza, że: 

1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym przedmiotem 

umowy i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, jak również 

zapoznał się z obszarem inwestycji, 

2) zapoznał się z dokumentacją techniczną, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy i nie 

stwierdza w niej żadnych błędów, ani żadnych braków. Wykonawca oświadcza, iż nie 

wnosi do dokumentacji technicznej żadnych uwag, która jest w całości kompletna do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

3) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania 

Przedmiotu umowy, 

4) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał prawidłowej wyceny prac, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

żadnych przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy, 

6) przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany do 

zapoznania się i przestrzegania zasad przyznawania środków zewnętrznych, 

7) na każdym etapie realizacji umowy ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym 

w zakresie pozyskania środków zewnętrznych i ma obowiązek przedkładania 

wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji w tym zakresie, 

11. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania pisemnie 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyspieszeniem lub 

opóźnieniem realizacji robót budowlanych w stosunku do ustalonego terminu realizacji 

robót budowlanych, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia. 
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Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie obmiarowe powykonawcze za Przedmiot umowy 

określony w § 1 w kwocie netto … zł (słownie: …), … % VAT, brutto  … zł (słownie: …), 

płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

wybraną w postępowaniu, jest wynagrodzenie powykonawcze obmiarowe tj. ustalone  

w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1do Umowy.  

3. Wynagrodzenie przysługuje za faktycznie wykonane ilości robót i płatne będzie na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, do wysokości określonej w ust. 1.  

4. Wynagrodzenie należne jest wyłącznie za faktycznie wykonane roboty. Za roboty nie 

wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie 

przysługuje z uwagi na powykonawczy (obmiarowy) charakter wynagrodzenia.  

5. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy mają charakter ryczałtowy. Wykonawca 

oświadcza, że ceny jednostkowe zawarte w ofercie zawierają wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wynikające z dokumentacji i oględzin zakresu 

rzeczowego na miejscu budowy oraz koszty wszystkich robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności są to koszty robót 

przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty 

wprowadzenia i utrzymania oznakowania robót i objazdów oraz wszelkie koszty 

ograniczenia lub zamknięcia ruchu wynikłe w trakcie prowadzenia prac, koszty 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty wszelkich pomiarów i badań, 

odbiorów technicznych i dokumentów dopuszczających do eksploatacji i użytkowania, 

dokumentacji odbiorowej, koszty ubezpieczeń i obsługi gwarancyjnej Przedmiotu 

Umowy, koszty właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach, 

letniego i zimowego utrzymania dróg w obrębie przekazanego pasa, koszty materiałów, 

robocizny i pracy sprzętu, realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami BHP itp. 

6. Wykonawcy w szczególności nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane 

usuwaniem wad wykonanych robót.  

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że powyższe 

oświadczenie dotyczy ujęcia wszelkich kosztów w cenach jednostkowych zawartych  

w kosztorysie ofertowym. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy maksymalnie o równowartość 20% wstępnej wartości szacunkowej 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze  

w związku z niezrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót objętych 

umową w tym tych, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej, a są niezbędne do realizacji zamówienia. Strony ustalają następujące 

podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy 

nie ujęte w przedmiarze:  

1) jeżeli roboty wynikające z pkt § 1 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji  

w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 

jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 

nadzoru, 

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt § 1 z zastosowaniem metody,  

o której mowa w pkt 1), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od równowartości średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD) dla województwa 

dolnośląskiego, w którym roboty są wykonywane, 

3) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1) oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, 

11. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w ust. 10 Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w treści umowy. 

12. Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przesłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania 

stosowana przez Zamawiającego to https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy służy do działalności 

gospodarczej.  

14. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania 

płatności w ten sposób (z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca 

w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę nie nalicza się. 

Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa. 

15. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania 

umowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień przekazania 

placu budowy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej na 

dzień … (nie dłużej niż  6 miesięcy). 

4. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęta zostaje data zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót, potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

5. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień 

podpisania stosownego protokołu odbioru robót. 

 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Terminowe przekazanie placu budowy. 

2. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robót takich 

decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy. 

3. Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robót, co do których konieczne będzie posiadanie 

takiej dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupełniająca). 

4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.: 

1) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich 

zakryciem; 

2) bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań 

i pomiarów, itp.). 

5. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Dokonanie odbiorów wykonanych robót. 

 

§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 
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2) Zapewnienie bieżącej, pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej. Zamawiający ma 

prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót. 

Obsługa geotechniczna dot. w szczególności wykonanie badań nośności gruntu. 

Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji 

łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy 

sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz.  (w wersji papierowej  

i elektronicznej w formacie PDF); Wykonywanie robót z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją projektową i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie 

kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być 

logicznie z nich wywnioskowane. 

3) Zapewnienie bieżącej, pełnej obsługi archeologicznej. Obsługa archeologiczna musi 

zapewnić spełnienie wszystkich wymagań stawianych w postanowieniach i decyzjach 

DWKZ uzyskanych dla celów realizacji inwestycji; Zawiadomienie Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia prac i uzgodnienie 

daty czynności odbiorowych. 

4) Wyniesienie w teren czasowej organizacji ruchu i zapewnienie należytej eksploatacji 

oznakowania stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres 

realizacji robót; 

5) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektów organizacji ruchu na 

czas budowy oraz organizacji ruchu docelowego na wezwanie i wniosek 

Zamawiającego opracowanie, uzyskanie opinii i nowego zatwierdzenie; 

6) Zaktualizowanie i wypełnienie obowiązków wynikających z decyzji Starosty 

Powiatowego ws. zezwolenia na usunięcie drzew; Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać niezbędnej wycinki oraz zagospodarować materiał z wycinki w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz dokonać nasadzeń; Prowadzenie prac w pobliżu 

sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony właścicieli sieci,  

a także ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym przez nich nadzorem. 

7) Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno –  techniczne stosowane na terenie robót. 

8) Wprowadzenie oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, które są nałożone na 

Zamawiającego w uzgodnieniach, zgodach, decyzjach poszczególnych organów 

administracyjnych, zarządców sieci itp. m.in. Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe 

Technologie, Netia S.A., DSS Operator, Orange Polska, RPK, Polska Spółka 

Gazownictwa, Konserwator Zabytków;   
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9) Wykonanie wszelkich czynności informacyjnych/ administracyjnych zgodnie  

z postanowieniami zawartymi w załączonej dokumentacji, m.in. zawiadamianie 

organów o wprowadzeniu organizacji ruchu, zgłaszania odpowiednim organom 

rozpoczęcia i zakończenia robót, uzgadniania działań z gestorami sieci oraz 

instytucjami nadzorującymi, a także do podejmowania innych wymaganych działań 

formalnych. 

10) Zorganizowanie zaplecza budowy. Zamawiający wymaga wyposażenia biura 

Wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną oraz 

oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

wykonawcy w wersji elektronicznej; 

11) Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

12) Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym harmonogramu prac i jego aktualizacja. 

Harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

13) Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak 

również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku  

z prowadzonymi robotami. 

15) Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących 

przedmiotem umowy osób nieposiadających wymaganych obowiązującymi 

przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności. 

16) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców. 

17) Przedkładanie Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu 

umowy dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, nie później niż  

10 dni przed jej zawarciem. 

18) Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni 

od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 

budowlanych. 
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19) Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty  

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

20) Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

21) Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 

22) Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 

23) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

24) Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających  

z Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

25) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

normy  stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

26) Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości wykonanych 

robót wykonanych z materiałów Wykonawcy wykraczających poza zakres badań 

ujętych w SST, zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy 

oraz materiały do wykonania badań. W przypadku otrzymania negatywnych wyników 

koszt wykonania badań obciąży Wykonawcę, natomiast w przypadku otrzymania 

wyników pozytywnych koszt badań pokryje Zamawiający.   

27) Wykonywanie czynności, o których mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych 

podwykonawców. 

28) Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach (radach budowy) 

w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

29) Sporządzanie do akceptacji inspektora nadzoru pisemnych wniosków o akceptację 

wbudowywanych materiałów budowlanych. 

30) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

31) Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, która stanowi załącznik 

do niniejszej umowy. 

32) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 
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33) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

34) Składanie serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. 

35) Opracowanie graficznie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie 

z przepisami programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – po wcześniejszym 

uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym; 

 

§ 8 

1. Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy określa stosowna umowa o podwykonawstwo. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części 

przedmiotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom 

przedmiotu umowy, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej zmiany 

stosując odpowiednio postanowienia § 7 ust. 16) i 17) umowy. Wraz z projektem umowy 

o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy przedłożyć ponadto zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu 

nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

9. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 8, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6, 

2) niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przedmiotu 

umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo, 

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych 

określony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą umową, 

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu 

rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż 
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na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem jest świadczenie usług geodezyjnych i pełnienie funkcji technicznych. 

13. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi 

sprzeciwu w formie pisemnej. 

14. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 13, może dotyczyć w szczególności przypadków,  

o których mowa w ust. 9. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy  

o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 8 – 

ust. 12. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy  

o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 
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Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 9 

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 

faktura wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odbioru robót 

(częściowego, końcowego). 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisane przez Inspektora nadzoru 

przejściowe świadectwo płatności wystawione w terminie do 7 dni od daty przedłożenia 

przez Wykonawcę podpisanego przez inspektora/ów nadzoru protokołu odbioru robót 

wraz z kompletem dokumentów towarzyszących tj. zatwierdzonych kart obmiarów, 

szkiców geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego a w przypadku odbioru końcowego  

dokumentów, o których mowa w ust. 4  tj. złożenia kompletnego operatu kolaudacyjnego 

w wersji papierowej 2  egz. oraz w formie skanu na płycie CD 2 egz. 

3. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są 

następujące:  

1) fakturami częściowymi za wykonany i odebrany przez Inspektora nadzoru zakres robót, 

wystawionymi nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Łączna wartość faktur 

częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 4 ust. 1, 

2) faktura końcowa po zakończeniu robót budowlanych w pozostałej kwocie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 

pomniejszone o sumę wystawionych faktur częściowych). Podstawę do wystawienia 

faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót  

i zatwierdzenie operatu kolaudacyjny. 

4. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych 

robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności: 

1) zestawienie zabudowanych urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje 

zgodności), 

2) w języku polskim dokumentację powykonawczą (techniczno-budowlana, geodezyjna, 

eksploatacyjną, oraz atesty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i dopuszczenia 

do eksploatacji zabudowanych urządzeń), w tym w formie elektronicznej.  

3) karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń. 

4) Operat powinien być opisany formułą „wbudowano w...”, opatrzony pieczątką 

Kierownika budowy oraz potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru. Całość 

dokumentacji należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta, pendrive, itp.). 

5.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą częściową i końcową: 
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1) Wszystkie faktury wystawione przez podwykonawców wraz z protokołami odbiorów 

robót/dostaw/usług; 

2) oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 

oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, dotyczące 

wszystkich należności (faktury i potwierdzenia przelewów) 

6. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 

dokumentami stanowi załącznik do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

sprawdzenia bezpośrednio u podwykonawców stanu rozliczeń z nimi. 

 

§ 10 

1. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe 

Wykonawcy nr …………………………………… w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty 

Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki –  

z zastrzeżeniem zapisów § 19. 

2. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej 

umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega 

opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie 

lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna 

być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu 

i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę bez jego podpisu. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3, zmiana ceny obowiązywać będzie 

od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 
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§ 12 

1. Wykonawca, wraz z każdą fakturą, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 

1) dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje 

przy ich udziale, 

2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi przedmiotu umowy, jeśli 

przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3., 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 
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6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z: 

1) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty budowlane, dostawy i usługi, 

2) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę 

płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty budowlane, dostawy i usługi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów,  

o których mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą 

końcową. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w 

ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

11. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i 

potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których 

mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej 

płatności. 

12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę 
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lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług. 

13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

16. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną 

kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych 

wynikającej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku różnic w cenach za wykonane 

roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a cenami wynikającymi 

z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub 

 

dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 

rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 

VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku 

lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
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potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 

zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

19. Do końcowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 

robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 13 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru  

w obecności Wykonawcy w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego 

przez Wykonawcę do Inspektora nadzoru. Czynności te dokonuje się wpisem w dzienniku 

budowy i protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na 

końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

2. Częściowych odbiorów robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy,  

w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do 

Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia. Czynności te 

dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego jest etap umowy, wykonany zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

aktualizowany będzie nie częściej niż raz w miesiącu za zgodą stron. Odbioru częściowego 

dokonywał będzie Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia 

prawidłowego kompletu dokumentów tj. kart obmiarów (np. na wzór kosztorysu 

ofertowego), szkiców geodezyjnych oraz protokołów robót zanikowych, protokołów z 

prób, sprawdzeń itp. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony 

w Rozdziale I. 

1) Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 

rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia 

końcowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowiązany jest 

sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę. 

Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbędnym 

warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

2) Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów 

umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 
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przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie 

Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami i normami, kompletną dokumentację powykonawczą itd. stanowiących 

podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową 

dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić  

     pisemnie Zamawiającego z 7 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru.  

     Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności  

     przedłożonych dokumentów potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza  

     termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie przeprowadzony  

     w obecności przedstawicieli obu Stron w terminie do 10 dni licząc od daty otrzymania  

     powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

7. Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 5  

    do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym; 

2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których 

mowa w § 14. 

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 14 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 13 ust. 2. 
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Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową i techniczną wykonanych robót. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli … miesięcznej gwarancji. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu nie mniej niż 5 dni od ich zgłoszenia, 

chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. 

5. Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty 

gwarancyjnej (załącznik do niniejszej umowy), która obejmuje cały zakres wykonanych  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy robót. 

6. Strony ustalają, że w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę zostaną 

przeprowadzone raz w roku przeglądy gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 

w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady 

fizyczne). 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie … 

miesięcy. 

 

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA 

§ 18 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 

zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są 

nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze  

i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, 

zamieszki państwowe lub embarga – sytuacja ta nie dotyczy wojny pomiędzy Rosją,  

a Ukrainą. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne. 
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Rozdział IX. KARY UMOWNE 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy są kary umowne. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną 

odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu 

wykonania robót zgodnie z § 5 ust. 3, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

i rękojmi  – w wysokości: 

a) 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki, w przypadku gdy usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

b) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy 

usunięcie nastąpiło po upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

3) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

4) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w danej 

umowie o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty, 
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5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki  

w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 7 ust. 1 pkt. 16) umowy; 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 1 000,00 zł; 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

niniejszą umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy; 

9) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na podstawie 

stosunku pracy zgodnie z § 25 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 

przypadek naruszenia tego zobowiązania, 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Gdy suma wszystkich kar 

umownych przekroczy 20% Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości do 

odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że 

Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

Rozdział X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§20 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, co stanowi kwotę … zł (słownie: … złotych). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie … 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, 

na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na 

rachunku bankowym. 

6. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 

wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż na 10 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

Rozdział XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 21 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji  

o następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni roboczych; 

3) Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie reaguje 

na polecenia nadzoru ze strony Zamawiającego; 

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie  

z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

5) Błąd lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciągu 2 (dwóch) tygodni 

od pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy lub do 

naprawienia usterek; 

6) Stwierdzono brak postępu robót, w związku z czym istnieje zagrożenie niedotrzymania 

terminu umownego; 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z niniejszą umową, dokumentacją postępowania, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego; 

8) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

9) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
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10) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 4 ust. 2 umowy. 

11) Suma wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od upływu 

terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

 

§ 22 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 

oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia  

o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały  

i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt  

i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
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Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

§ 23 

1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi inwentaryzację robót według stanu na dzień sporządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia. 

5. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku). 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi 

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy. 

 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 24 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować  będą: 

1) … 

2) … 

3) oraz Inspektor Nadzoru … 
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2. Wykonawcy wyznacza Kierownika budowy w osobie: 

1) … 

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami: 

1) … 

2) … 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będą (poza  

    kierownikami): 

1) … 

 

§ 25 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

osób wykonujących następujące czynności: 

1) wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudniania pracowników w okresie wykonywania robót 

budowlanych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty 

podpisania umowy, oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 



 

           
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

 Strona 28 z 38 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w § 19 ust. 3 lit. j) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 26 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, przewiduje się 

możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 

1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) gdy realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszego zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac  

i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

h) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, 

remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, itp., 

i) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do 

przewidzenia, 

j) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na 

budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla 

realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,  

a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 

Użytkowego, 

k) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia, 

l) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 

nadzoru budowlanego, itp., 

m) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, 

kontrolujących, wydających  decyzje etc., 

n) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  
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o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

3) zmiany osób wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osób po 

stronie Wykonawcy mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania 

wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie,  

w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 

spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt. 1). 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji 

niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

5. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana 

pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych 

okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej 

zmiany okoliczności. 

6. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści 

umowy i oferty w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych i/lub 

robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego oraz robót 

wynikających za zastosowania art. 455 ust 2 ustawy Pzp.  Podstawą określenia 

wynagrodzenia za roboty lub dostawy urządzeń zamiennych i/lub dodatkowych 

koniecznych będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę na podstawie postanowień zwartych w § 4 ust. 10  

7. Możliwa jest zmiana rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału bądź 

wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 

użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie 
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nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia 

zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

8. Wystąpienia sytuacji opisanych w ust 2 pkt. 1) wynagrodzenie może ulec zmianie na 

uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji gdy wystąpienie ww. okoliczności nastąpi 

zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy, a wykonawca wykaże to we 

wniosku, w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną 

dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych. 

 

Rozdział XIII. OBOWIĄZEK RODO 

§ 27 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,  

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 

zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych w ofercie  

i umowie przez Wykonawcę jest Zamawiający.  Zamawiający wyznaczyła Inspektora 

Ochrony Danych kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@zlotoryja.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 
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zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a także zabezpieczenia roszczeń, 

co jest prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane mogą być przekazywane 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, których szczegółowy 

wykaz znajduje się na stronie internetowej administratora/zakłada RODO. Dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

a przechowywane będą 5 lat po zakończeniu umowy i pełnym rozliczeniu umowy, nie 

krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobom, których dane są 

przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, 

a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy. Dane 

osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

5. Źródłem pozyskania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu jest 

Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane udostępnia 

Zamawiającemu o treści pkt 4 i 5. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych, 

do których będzie posiadał dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje wszystkich pracowników i podwykonawców, którzy będą mieli 

dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, których Administratorem jest Zamawiający 

do zachowania poufności. 

 

Rozdział XIV. WARUNKI OGÓLNE 

§ 28 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć 

wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu 

powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 29 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje 

Zamawiający, jeden Wykonawca. 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

2. Dokumentacja projektowa, 

3. Specyfikacja warunków zamówienia, 

4. Karta gwarancyjna, 

5. Wzór Protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Wzór Protokołu odbioru częściowego robót. 

 

               ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 do UMOWY… z dnia … 

 

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI) 

wykonanych robót budowlanych 

 

dotyczy: zgodnie z zapisami UMOWY… 

* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego 

 

1. Gwarantem jest: … będący Wykonawcą … z dnia … 

2. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: … z siedzibą … NIP …, REGON: … 

zwana dalej Zamawiającym. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach 

Zamawiającego zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami UMOWY… 2025  

z dnia … 

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć 

w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.   

6. Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą 

dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 13 ust. 4 UMOWY… 2025 z dnia … 

7. Zgodnie z zapisami UMOWY… 2025 z dnia …, Gwarant udziela gwarancji na wykonane 

roboty budowlane wynoszącej 72 miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji 

następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym 

zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awarię 

powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim 

stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant 

zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia 

zgłoszenia. 

9. Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub 

mailową na następujące numery/adresy: tel. …, e-mail …  Poprzez powiadomienie 

Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób  

(w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji,  

w przypadku powiadomienia e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia 

otrzymania wiadomości): 
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1) … 

2) … 

10. Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem. 

11. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu 

opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust.2 b) UMOWY… 2025 z dnia … 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady 

nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

15. Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości 

Gwarant.  

16. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 

2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

17. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią  UMOWY… 2025 z dnia … 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

                      ZAMAWIAJĄCY:                                  GWARANT: 
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Załącznik nr 5 do UMOWY… z dnia … 

 

Protokół odbioru końcowego 

dla zadania pn. … 

 

W dniu … zostały rozpoczęte czynności odbioru końcowego na w/w inwestycji: 

 

CZĘŚĆ I: 

1. Zamawiający: … 

2. Wykonawca: …  

3. Podwykonawca: …  

4. Użytkownik: …  

5. Skład Komisji odbioru częściowego/ końcowego: 

Przedstawiciele Inwestora: 

5.1. …  

5.2. …  

5.3. … – Inspektor nadzoru inwestorskiego, działający na podstawie umowy znak sprawy 

… z dnia … 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

5.4. … 

5.5. … 

Przedstawiciele Podwykonawcy: 

5.6. … 

5.7. … 

6. Wykonawca pismem z dnia … zgłosił gotowość do odbioru w/w zadanie. 

7. Komisja odbiorowa inwestycji została powołana przez … pismem znak … z dnia …   

 

CZĘŚĆ  II: 

Ustalenia Inspektora nadzoru:  

1. Inspektor nadzoru stwierdza, że teren budowy został Wykonawcy przekazany dnia …,  

a roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia … do dnia …., zgodnie z umową 

nr … z dnia ...., dokumentacją projektową, decyzją nr … z dnia … ws. … oraz zapisami 

dziennika budowy tom … 

2. Inspektor nadzoru, wpisami do dziennika budowy, potwierdził odbiór robót zanikowych  

i ulegających zakryciu.  

3. Inspektor nadzoru oświadcza, że został mu przedłożony przez Wykonawcę operat 

kolaudacyjny, który po sprawdzeniu, spełnia wymagania umowy o roboty budowlane. 
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4. Inspektor nadzoru dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót: 

a)  inwestycja posiada wady nie dające się usunąć: … 

b)  inwestycja posiada wady dające się usunąć: … 

c)  inwestycja nie posiada żadnych wad; 

d) wady stwierdzone w punkcie 4b Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do  

     dnia … 

5. Potwierdzenie Kierownika budowy/ Inspektora nadzoru: 

 
L.p. 

Imię i nazwisko 

Kierownika budowy/ 

Inspektora nadzoru 

Specjalność/ Nr uprawnień Podpis 

1.    

2.    

 

CZĘŚĆ  III: 

1. Całkowita wartość inwestycji wynosi … 

2. W związku ze stwierdzeniami w Części II oraz na podstawie przedstawionych 

dokumentów, dokładnej kontroli inwestycji i wizji lokalnej Komisja odbiera inwestycję 

końcowo od dnia … 

3. Komisja stwierdza, iż inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji) oraz, że przejmuje inwestycję od Wykonawcy. 

4. Okres gwarancyjny trwa … miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru  

i przekazania do użytku. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszelkie 

wady powstałe  w ciągu okresu gwarancyjnego. Obowiązki gwarancyjne uregulowane są 

w umowie. 

5. Inne wnioski komisji: … 

6. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla Inwestora i Wykonawcy. 

 

PODPISY: 

Przedstawiciele Inwestora: 

5.1. ……………………………………                  5.2. …………………………………… 

5.3. ……………………………………                   

Przedstawiciele Wykonawcy:  

5.4. ……………………………………                  5.5. ……………………………………                   

Przedstawiciele Podwykonawcy:  

5.6. ……………………………………                  5.7. ……………………………………  
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Załącznik nr 6 do UMOWY… z dnia … 

 

 Protokołu odbioru częściowego 

dla zadania pn. …  

 

W dniu … zostały rozpoczęte czynności odbioru częściowego na w/w inwestycji: 

 

Inspektor Nadzoru: … 

Wykonawca: … 

 

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu 

wg tabeli elementów 

/harmonogramu 
Wartość  

wg ryczałtu  

lub kosztorysu  

Potrącono w 

koszt, wyk. z 

tytułu wad 

trwałych 

Jakość 

wykonanych 

robót 

Uwagi  

i zastrzeżenia 

stron Nr 
Nazwa elementu  

lub części obiektu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

Wartość robót bez VAT     

VAT … %     

Wartość robót z podatkiem VAT     

 

2. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową 

3. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa 

zestawienie wartości robót wykonanych od początku. 

 

                  Podpis Inspektora Nadzoru                       Podpis Wykonawcy 

 


