Załącznik nr 3 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

	Rodzaj prac
	Termin
wykonania
	Wynagrodzenie umowne brutto
(zł)

	Etap 1. Prace wstępne

1) przygotowanie uchwały intencyjnej
2) analiza materiałów wyjściowych,
3) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
4) analiza uwarunkowań zewnętrznych,
5) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,
6) opracowanie	ekofizjograficzne	(2	egz.:	1	w	wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 w wersji papierowej),
7) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,
8) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.
	Do 3
miesięcy od daty
zawarcia umowy
	30 % kwoty z § 5
ust. 1 umowy

	Etap II. Prace planistyczne

1) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej część graficzną uzasadnienia planu ogólnego sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych
3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) oraz *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000 strefa 7 (przy czym pliki shp przygotowane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http:// igeoplan.pl)
4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz. :
1 w wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 w wersji papierowej),),
5) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
	Do 6
miesięcy od daty
zawarcia umowy
	20 % kwoty z § 5
ust. 1 umowy

	Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne
1) przedstawienie projektu do akceptacji Wójtowi Gminy Barciany wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,
2) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
	Do 10
miesięcy od daty
zawarcia umowy
	20 % kwoty z § 5
ust. 1 umowy



	3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,
4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
	
	

	Etap IV. Uchwalenie
	Do 13
	10 % kwoty z § 5

	1) przedstawienie projektu wraz uzasadnieniem i raportem
	miesięcy od
	ust. 1 umowy

	podsumowującym	przebieg	konsultacji	społecznych	do
	daty
	

	akceptacji Wójtowi Gminy Barciany (w tym przekazanie 1 kpl.
	zawarcia
	

	wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),
	umowy
	

	2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,
	
	

	3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach
	
	

	Komisji Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy Barciany,
	
	

	4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których
	
	

	mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października
	
	

	2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
	
	

	udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
	
	

	oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, ze. zm.),
	
	

	5) ostateczne przekazanie całości opracowania,
	
	

	6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie
	
	

	numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u
	
	

	Zamawiającego - pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym
	
	

	etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z
	
	

	oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) oraz *.dxf wraz z
	
	

	plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000 strefa (przy
	
	

	czym  pliki  shp  przygotowane  zgodnie  ze  standardowymi
	
	

	wytycznymi dostępnymi na stronie http:// igeoplan.pl)
	
	

	Etap V. Zakończenie prac i publikacja
1) publikacja w Dzienniku Urzędowym Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego - uchwałę wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
	Do 15
miesięcy od daty
zawarcia umowy
	20 % kwoty z § 5
ust. 1 umowy

	2) ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie
	
	



