Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i odbiér robdt dla zadania pn. ,Zagospodarowanie
terenu PWIiK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp. - Etap I”

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumentacje:

a) Projekt Budowlany, Projekty techniczne oraz niezbedne decyzje, opinie i uzgodnienia,
b) Projekty Wykonawcze,

c) Opinie geotechniczng,

d) Przedmiar robét Etap I,

e) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

2. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zaméwienia — 03.12.2025 r.
Potwierdzeniem zakonczeniem wszystkich robdét bedzie podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego robot.

2.1. Harmonogram realizacji robot

Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robot w terminie 14 dni od podpisania
umowy. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych czasookresach z podziatem na
elementy wyszczegdélnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczegdlnych
elementéw. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa robdét od
warunkow pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca
przedtozy Plan ptatnosci, ktéry bedzie uwzgledniat przeroby oraz planowane fakturowanie.
Plan pfatnosci bedzie integralng czesciag Harmonogramu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robét, ktére nalezy wykonac
w pierwszej kolejnosci.

Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy zadania bedzie opdzniony o co najmniej
30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan Naprawczy
w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegdtowosci odpowiadac
bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie o przedsiewziecia, ktore Wykonawca
podejmie w celu terminowej realizacji zadania.

Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajagcym materiaty, ktore zostang
zastosowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie moze uzywac nie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego materiatow.

3. Zakres robot do realizacji

W zakresie zadania jest zagospodarowanie terenu PWiK zgodnie z dokumentacjq projektowg
tj.:

e wykonanie nowej nawierzchni gtdbwnego ciggu komunikacyjnego,

e wykonanie placu i parkingu Zarzadu,

e strefa zielona, rabaty podniesione - uktad murkdéw terenowych,

e zatoka dojazdowa do komory zasuw,

e parking dla samochoddw osobowych i matych dostawczych,

e Oswietlenie zewnetrzne,

e Pylon PWiK Sp. z o.0.



Zakres wymieniony w niniejszym punkcie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Zamawiajacy w Tabelach Elementow Rozliczeniowych okresélit, na podstawie
Dokumentacji  Projektowej  dlugosc/ilos¢ elementdw do wykonania w ramach
przedmiotowego zamdwienia.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej opisane w
pkt.8 niniejszego OPZ.

3.1 Zakres robot w ramach kwoty umownej

Kwota umowna niniejszego zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie wszystkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszym OPZ;

b) roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe z odzyskiem wiekszosci nawierzchni z kostki
brukowej istniejacego ciggu komunikacyjnego zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz
utylizacja pozostatych odpaddw/materiatéw rozbidérkowych,

c) roboty ziemne, w tym m.in.: niwelacja terenu, wykopy otwarte, oznaczenia wykopow,
zasypanie wykopdéw, wywoz nadmiaru gruntu,

d) wykonanie utwardzen m.in.: ciggu jezdnego, pieszego, placu wielofunkcyjnego, zatoki
dojazdowej do komory zasuw,

e) wykonanie murkéw terenowych - betonowych, stanowigcych podwyzszone rabaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

f) wykonanie terendw zielonych w tym m.in.: nasadzenia drzew, krzewdw i bylin zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

g) wykonanie $ciany zelbetowej i montaz na koronie o$wietlenia pylonu, zgodnie
z Dokumentacjq Projektowaq,

h) montaz latarni i stupkéw ulicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

i) usuniecie drzew,

j)  humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

k) dostawa wszystkich materiatdéw niezbednych do realizacji zamowienia,

) uporzadkowanie terenu po budowie,

m) wykonanie badan zageszczenia gruntu,

n) proby montazowe i pomiary parametrow elektrycznych urzadzen oswietlenia,

0) obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczag,

p) propozycje materiatowe, ktore nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystgpieniem do robdt, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty,
deklaracje wtasciwoséci uzytkowych potwierdzajace dopuszczenie do stosowania;
omytkowe zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego materiatu

niezgodnego z dokumentacjgq projektowgq i STWIOR nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatdow zgodnych z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB,

g) nadzoér archeologiczny, w przypadku koniecznosci jego ustanowienia,

r) plan BiOZ,

s) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp). Kazdy z obiektéw musi zostac
opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujace ten obiekt,

t) dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na nosniku CD lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w
formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Kartografii,

u) wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym
opisie.

4. Wytyczne materiatowe

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadania tj:
a) STWIOR
b) Projekt budowlany,



c) Projekty Techniczne,

d) Projekty Wykonawcze,

e) Przedmiar Robdt - Etap I.

Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogaq sie uzupetniac.

5. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakosc i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego prowadzacego nadzér nad
inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedfozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww.
czynnos$ci Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we
wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca
odméwi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wltasnym zakresie obcigzajac
kosztami Wykonawce.
Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu uczestniczg: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajacego). Na
powyzsze zostanie spisany protokdt Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2. Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym odbiorze
czesciowym spisany zostanie protokdét z  odbioru czesciowego. Warunkiem
przystapienia do Odbioru czesciowego robot jest protokot Odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

Przy odbiorze czeSciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

Do odbioru czesciowego robdét w ramach branzy konstrukcyjnej i ogélnobudowlanej nalezy
przedstawi¢ wyposazony pylon w szczegdlnosci:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski,

- szkice geodezyjne wykonanego czesci zadania z wyszczegdlnieniem ilosci materiatow

wykorzystanych do realizacji zadania,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych,

- karty utylizacji odpadéw/materiatéw rozbidrkowych,

- zgodnosc¢ zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa,

- proby wytrzymatosciowe betonu.

Do odbioru czesciowego robét w ramach branzy elektroenergetycznej nalezy przedstawi¢ w
szczegolnosci:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

- szkice geodezyjne wykonanego czesci zadania z wyszczegolnieniem ilosci materiatow

wykorzystanych do realizacji zadania,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych,

- karty utylizacji odpadéw/materiatéw rozbiérkowych,

- préby montazowe urzadzen oswietlenia lub uktadu,



- pomiary parametrow elektrycznych,

- proby montazowe os$wietlenia pylonu.

Do odbioru czesciowego robot w ramach odtworzenia nawierzchni nalezy przedstawic
w szczegolnosci:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

- szkice geodezyjne przedstawiajgce zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres
odtworzonej nawierzchni z wyszczegdlnieniem ilosci odtworzonej nawierzchni w m?
oraz grubosci poszczegolnych warstw,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania zageszczenia gruntu oraz inne badania wymagane w Dokumentacji
Projektowej.

Do odbioru czesciowego robét w ramach zagospodarowania terenu nalezy przedstawi¢ w
szczegolnosci:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

- szkice geodezyjne wykonanego czesci zadania z wyszczegdlnieniem ilosci materiatow

wykorzystanych do realizacji zadania,

- kompletnie wyposazone rabaty podwyzszone,

- protokdt wycinki drzew zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- protokét nasadzenia roslin zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- protokdt z odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu po usunieciu drzew.

3. Odbiér koncowy robot polega na spisaniu protokotu odbioru korncowego
potwierdzajacego kompletnos¢, terminowos$¢ i prawidtowos¢ wykonanych robot.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu  wszystkich robdt, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oswiadczeniem
geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

4, Odbior pogwarancyjny. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIiOR, w pkt.8.5.
Wymagan 0golnych.

W dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru koncowego, Wykonawca przediozy dokumentacje powykonawcza do
weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przygotowana w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nosniku CD lub DVD.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie w szczegélnosci:

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami
(jezeli wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostalty sporzadzone w trakcie
realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2
egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD
lub DVD zawierajgacag mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf
lub dwg) wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze mapy powykonawcze
zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

- Wszystkie protokoty odbioréow czesciowych,

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- o$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robét,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, préb i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR,

- karty utylizacji odpaddéw/materiatéow rozbiérkowych,



6.

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWIOR,

szkice geodezyjne wykonane w ramach zagospodarowania terenu z
wyszczegdlnieniem ilo$ci materiatdw wykorzystanych do realizacji zadania,

szkice geodezyjne przedstawiajace zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres
odtworzonej nawierzchni z wyszczegdlnieniem ilosci odtworzonej nawierzchni w m?
oraz grubosci poszczegdlnych warstw,

wszystkie protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt,

powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, iz wartosc
poszczegolnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych ma
charakter ryczattowy, tj. charakter niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty
zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamédwienia
dla tej pozycji.

Ponadto:

a)

b)

c)

Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia
zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartosci umowy w przypadku
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia.

Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie dtugosci sieci wymienionych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych, spowoduje korekte wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikata
z iloczynu witasciwej ceny jednostkowej okreslonej w TER i obmiaru dokumentujgcego
rzeczywistg ilos¢ jednostek miary okreslonych w TER.

Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.

7. Pozostale zasady rozliczania za roboty budowlane

7.1.

a)

b)

d)

f)

9)

Faktura czesciowa

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe, wynikajace z procentowego
zaawansowania robdt, potwierdzonego przez Nadzo6r Inwestorski.

Wykonawca jest uprawniony do ziozenia faktury czesSciowej pod warunkiem
podpisania protokotu odbioru czesciowego bez wad istotnych.

Przed ztozeniem faktury, Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajagcego, Wniosek o ptatno$¢ za wykonane roboty, objete
ptatnoscig, zawierajacy w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt. 5.2
niniejszego OPZ wraz z TER. Nadzdr Inwestorski w ciggu 21 dni dokona sprawdzenia
przedtozonego przez Wykonawce Wniosku o ptatnosé.

Po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski Wniosku o Ptatno$é, Wykonawca jest
uprawniony do ztozenia faktury.

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu)
do wysokosci procentowego zaawansowania robdt faktycznie wykonanych robdt
zatwierdzonych przez Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwota wynagrodzenia wynikajaca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
kwoty catkowitego wynagrodzenia netto. O pozostatag kwote Wykonawca moze
ubiega¢ sie sktadajac fakture koncowa.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegolnionych w umowie.



7.2.
a)

b)

c)

Faktura koncowa
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej pod warunkiem:

e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,

e zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji

i Kartografii,

Przed ztozeniem faktury Wykonawca przediozy, celem akceptacji przez Nadzoér
Inwestorski/Zamawiajacego, Wniosek o ptatnosé koncowg za wykonane roboty,
objete ptatnoscig, zawierajacy w szczegdlnosci: dokumenty wymagane jak do
ptatnosci czesciowej tj. wymienione w pkt. 5.2 niniejszego OPZ oraz TER. Nadzor
Inwestorski w ciqgu 21 dni kalendarzowych dokona sprawdzenia przedtozonego przez
Wykonawce wniosku o ptatnosé.
Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapisow wyszczegdlnionych w umowie.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej

W Projekcie Budowlanym zmianie ulegajg nastepujgce zapisy (w czesci rys.)

rys. nr PZT-01 i nr PZT-02 naprawia sie btad edycyjny - uzupetnia sie rysunek o
brakujaca etykiete ,,25 / VmA” dotyczacg nasadzen przy narozniku dziatki
oznaczonym literg ,,P”; ilo$¢ sztuk w zestawieniu materiatu roslinnego zgodna: 186
szt. VmA.

W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym zmianie ulegajg nastepujace zapisy (w czesci

rys.)

rys. nr PA-B-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 — poprawia sie btad rachunkowy: 116 szt.
na 114 szt.

W Projekcie Technicznym zmianie ulegajg nastepujace zapisy (w czesci rys.)

rys. nr PT-AK-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 - poprawia sie btad rachunkowy: 116 szt.
na 114 szt.

W Projekcie Wykonawczym zmianie ulegajg nastepujace zapisy (w czesci rys.)

rys. nr PW-AK-01 drugi wiersz tabeli, kol. 5 — poprawia sie btad rachunkowy: 116 szt.
na 114 szt.

9. Dodatkowe warunki

1.

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona
w ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegdétowe elementdow niezbednych do
wykonania zamoéwienia;

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia
Oferty;

Zapisy dokumentdw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktérymkolwiek
z dokumentow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlanag, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt
u Zamawiajgcego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem oséb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie,

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezgco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sa juz potrzebne do
wykonania przedmiotu zamowienia, utylizowaé¢ natychmiast poprzez

6



neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogolnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystapienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie
Zamawiajgcemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587) i ustawg Prawo ochrony $rodowiska
z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) w ramach zwartej umowy
na wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

8. Pozostate warunki wykonania zamoéwienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

9. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszelkie opfaty zwigzane realizacjq zadania
oraz ewentualne odszkodowania wynikajagce z uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac.

10. Pfatnos¢ czesciowa za dany element robdt jest jednoczes$nie zgodg Wykonawcy na
rozpoczecie przez Zamawiajacego eksploatacji fragmentu terenu bedacego
przedmiotem sprzedazy.



