



1. Organizacja robót umożliwiająca ruch pieszych..
Kolejność robót: Przebudowa chodników, następnie miejsca postojowe i na końcu kanalizacja deszczowa i jezdnia.
2. Ręczne sterowanie ruchem pieszych.

Legenda

Obrys jezdni i chodnika

Oznakowanie robót drogowych

Oznakowanie istniejące

1

5

Sektory cmentarza

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi		
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu Etap 2		
Inwestor: Gmina Miejska Złotoryja		
Opracował	Andrzej Baszak	
18.03. 2024	Skala 1:1000	Rys. nr 2a