Inwestor: Gmina Miejska w Ztotoryi, Plac Orlat Lwowskich 1, Ziotoryja

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pdzniejszymi
zmianami.

2. Przedmiot opracowania
Opracowanie ma za zadanie ustalenie oznakowania czasowego w zwigzku z przebudowg ulicy Cmentarnej i
Chrobrego z elementami kanalizacji deszczowej i nowymi miejscami postojowymi.

3. Charakterystyka projektowanej drogi
Droga gminna ul. Cmentarna o szerokosci jezdni 3,5 — 5,0m. W pierwszej czesci ulicy chodniki obustronne
szer. 2,0m. W dalszej czesci wzdtuz muru cmentarza chodnik lewy szer. 1,4 — 1,8m. Jezdnia do przebudowy
na catej dtugosci bitumiczna. Na pierwszym odcinku 5,0m, na dalszym wzdtuz muru i do konca szer. 3,5m.
Nowe miejsca postojowe o tgcznej ilosci stanowisk 70 szt.
Droga gminna ul. Bolestawa Chrobrego. Jezdnia szer. 5,0m, chodnik lewostronny szer. 2,0m

4. Projektowane rozwigzania oznakowania na czas robot.

Etap 1 — ul. Chrobrego.

Zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego.

a) Ruch pieszych po jezdni w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikajacej z ruchu maszyn i
sktadowania materiatow w czasie roboét, reczne sterowanie ruchem pieszych.

b) Ruch pieszych przywrécony na chodnik. Prace w obrebie jezdni. Nawierzchnia uktadana na istniejgce;.

Etap 2 — ul. Cmentarna, odcinek od ronda do pierwszej bramy cmentarnej

Zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego.

a) Ruch pieszych po jezdni w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikajacej z ruchu maszyn i
sktadowania materiatow w czasie roboét, reczne sterowanie ruchem pieszych.

b) Ruch pieszych przywrdécony na chodnik. Prace w obrebie jezdni (wymiana konstrukcji jezdni, roboty
ziemne) i wykonywanie stanowisk postojowych. Wykopy dla kanalizacji deszczowej wygrodzone z
zabezpieczeniem przed pieszymi wg wymagan bhp.

Etap 3 —ul. Cmentarna, odcinek od pierwszej bramy cmentarnej do poczatku nawierzchni brukowej.

Zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego z wyjgtkami.

a) Ruch pieszych po jezdni w czasie przebudowy chodnika. W razie potrzeby wynikajacej z ruchu maszyn i
sktadowania materiatow w czasie robot, reczne sterowanie ruchem pieszych. Dozwolony ruch pojazdow
uprawnionych tj. : firm pogrzebowych, pawilonu handlowego, sprzedazy nagrobkéw, administracji
cmentarza, z uprawnionymi osobami niepetnosprawnymi

b) Ruch pieszych przywrécony na chodnik. Prace w obrebie jezdni i stanowisk postojowych. Wykopy dla
kanalizacji deszczowej wygrodzone — zabezpieczone przed pieszymi wg wymagan bhp.

Nawierzchnia uktadana na istniejgcej. Czas trwania robot 2 razy 1 dzien. Konieczne uzgodnienie przez
Wykonawce terminu uktadania warstw bitumicznych z wymienionymi wyzej jednostkami, szczegdlnie w
zakresie pogrzebdw.

Etap 4 — ul. Cmentarna, odcinek od poczatku jezdni brukowej do korica cmentarza.

Zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego.
a) Ruch pieszych po jezdni w czasie wykonywania stanowisk postojowych. W razie potrzeby wynikajacej z
ruchu maszyn i sktadowania materiatéw w czasie robét, reczne sterowanie ruchem pieszych.



b) Ruch pieszych skierowany na stanowiska postojowe za posrednictwem dwdch tymczasowych chodnikow
z mieszanki bazaltowej . Prace w obrebie jezdni (wymiana konstrukcji jezdni, roboty ziemne).
Brak mozliwosci dojazdu ul. Cmentarng do sektora nr 5 cmentarza. Ruch kotowy administracji cmentarza i
obstugi pogrzebow skierowany na tymczasowg droge pokazana na rysunku nr 4b.

Etap 5 — ul. Cmentarna, odcinek od korica cmentarza do ul. Chojnowskiej
Zajecie pobocza i 1/3 szerokosci jezdni.
a) Udostepniony ruch pojazdow i pieszych. Ruch wahadtowy pojazdéw na zwezonym odcinku .

Wykonywanie kanalizacji deszczowej w poboczu.

5. Urzadzenia bezpieczennstwa ruchu drogowego

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt, powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynajg sie i koriczg kolorem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapdr drogowych L wynoszg : 225
—300cm.

6. Uwagi koricowe

e Zastosowane oznakowanie pionowe powinno mie¢ wymiary znakéw Srednich tj. o jeden rozmiar wiekszych
od znakow istniejgcych i posiadac lica odblaskowe — wykonane z folii odblaskowych.

e Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢é ubrani w odziez roboczg z
elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

e Pokazane na rysunkach znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawia¢ w miejscach gdzie beda
dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

e Wysokos$¢ umieszczania dolnej krawedzi znakéw winna wynosi¢ 2,0 m od terenu.

7. Postanowienia koricowe.

Obowigzki utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia nalezytego stanu
technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robaét.

Na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem oznakowania robdt nalezy powiadomi¢: Starostwo Powiatowe

w Ztotoryi, KP Policji w Ztotoryi, Urzad Miejski w Ztotoryi.

Czas trwania prac: przebudowa drogi 4 m-ce,
Przewidywany okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: marzec 2025 - listopad 2025



